ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
SPRÁVA OSTRAVA

Moravskoslezský kraj

Přehled významných oprav v roce 2026

stav k 02/2026

- Oprava/rekonstrukce mostu
- Opravy v realizaci
- Opravy v přípravě

I/57 Liptáň, most ev.č. 57-003
St.: 5,866 Předp. realizace: 2026–2026

I/57 Město Albrechtice, průtah (1,8 km)
St.: 13,396–15,161 Předp. realizace: 2026–2026

I/57 Krnov, sanace svahu v km 30,247 a 30,866 (0,6 km)
St.: 30,247–30,866 Předp. realizace: 2026–2026

I/11 Žďárský Potok (1,0 km)
St.: 186,014–187,024 Předp. realizace: 2026–2026

I/11 Malá Štáhle, most ev.č. 11-116
St.: 202,964 Předp. realizace: 07/2025–06/2026

I/46 okres Bruntál a Opava, oprava propustků v km 84,05 - 87,84 (3,8 km)
St.: 84,050–87,840 Předp. realizace: 07/2025–2026

I/45 Lomnice u Rýmařova, most ev. č. 45-007
St.: 10,927 Předp. realizace: 2026–2026

I/46 Služovice - průtah (1,2 km)
St.: 122,228–123,453 Předp. realizace: 2026–2026

I/46 Hněvošice - průtah (0,9 km)
St.: 124,982–125,926 Předp. realizace: 2026–2026

I/46 Opava, most ev.č. 46-072
St.: 114,941 Předp. realizace: 06/2025–06/2026

I/56 Malé Hoštice (1,3 km)
St.: 1,143–2,462 Předp. realizace: 2026–2026

I/56 Kravaře - průtah (3,6 km)
St.: 5,563–9,156 Předp. realizace: 2026–2026

I/56 Zábřeh - průtah (1,6 km)
St.: 10,993–12,546 Předp. realizace: 2026–2026

D1 Oprava PHS Bohumín v km 370,4 L
St.: 370,000 Realizace: 11/2025–01/2026

I/67 Bohumín - obchvat (1,5 km)
St.: 27,118–28,666 Předp. realizace: 11/2025–04/2026

I/11 Opava, okružní křižovatka (0,5 km)
St.: 253,898–254,354 Předp. realizace: 2026–2026

I/46 Dvorce - průtah, II.etapa (0,1 km)
St.: 82,971–83,069 Předp. realizace: 2026–2026

I/57 Kajlovec - Skřípov (2,7 km)
St.: 60,743–63,399 Předp. realizace: 2026–2026

I/57 Hradečná, sanace svahu v km 64,240
St.: 64,240 Předp. realizace: 03/2026–04/2026

I/11 Ostrava Svinov, mosty ev.č. 11-138..1 a 11-138..2
St.: 282,271 Předp. realizace: 11/2023–08/2026

I/11 Ostrava, prodloužená Rudná, most ev.č. 11-136..1
St.: 273,675 Předp. realizace: 2026–2026

I/11 Ostrava, ul. Rudná MÚK Nad Porubkou – MÚK Plzeňská (5,8 km)
St.: 277,672–283,461 Předp. realizace: 2026–2026

I/11 Ostrava, mosty ev. č. 11-145 a 11-145A
St.: 286,740 Předp. realizace: 04/2025–11/2026

I/11 Ostrava Radvanice, mosty ev.č. 11-146A.1, 11-146A.2, 11-146B.1, 11-146B.2
St.: 289,500 Předp. realizace: 2026–2026

I/11 Ostrava - Vítkovice, most ev.č. 11-143
St.: 285,530 Předp. realizace: 02/2025–11/2026

I/48 Český Těšín, MÚK Exit 72
Předp. realizace: 2026–2026

I/11 Těrlicko, ul. Těšínská (1,0 km)
St.: 306,016–307,060 Předp. realizace: 2026–2026

I/48 Český Těšín, MÚK Exit 71
Předp. realizace: 2026–2026

I/57 Vrchy (2,4 km)
St.: 71,328–73,740 Předp. realizace: 2026–2026

I/57 Fulnek MÚK se sil. II/647
St.: 78,600 Předp. realizace: 2026–2026

D1 Oprava mostů D1-417
St.: 343,125 Předp. realizace: 2026–2028

D1 Oprava SDP km 296-321 (25,0 km)
St.: 296,000–321,000 Předp. realizace: 2026–2026

I/68H Horní Tošanovice - Hnojník (2,8 km)
St.: 0,000–2,819 Předp. realizace: 2026–2026

I/68 Hrádek - hranice ČR, I. etapa (4,4 km)
St.: 19,153–23,548 Předp. realizace: 2026–2026

D48 MÚK Bělotín–Rybí (11,7 km)
St.: 9,500–21,200 Předp. realizace: 09/2024–03/2026

I/57 Hostašovice (1,2 km)
St.: 103,735–104,906 Předp. realizace: 2026–2026

I/56 Ostravice - Šance (3,5 km)
St.: 70,718–74,253 Předp. realizace: 2026–2026

Krnov, Bruntál, Rýmařov, Opava, Kravaře, Hlučín, Ostrava, Bohumín, Orlová, Karviná, Vítkov, Bílovec, Odry, Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát p. Radh., Frýdek-Místek, Český Těšín, Třinec, Frýdlant n. O., Jablunkov

Legenda k popiskům

název akce *délka*

I/57 Nový Jičín - Hodslavice (7,7 km)
St.: 0,200–4,360 Předpoklad realizace: 03/2026–07/2026

staničení *předpokládaný termín realizace*

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018

Legenda

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené silnice pro motorová vozidla
silnice I. třídy
silnice II. třídy
hranice kraje
státní hranice
8 číslo dálnice
11 číslo silnice
RoadMedia

S

0 10 20 km