ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
SPRÁVA OSTRAVA

Moravskoslezský kraj

Přehled významných oprav v roce 2026

stav k 11/2026

- Oprava/rekonstrukce mostu
- Opravy v realizaci
- Opravy v přípravě

I/57 Město Albrechtice, průtah (1,8 km)
St.: 13,396–15,161 Předp. realizace: 07/2026–11/2026

D1 Oprava reklamovaných vad stavby 4708, km 354 - 359 (7,0 km)
St.: 353,000–360,000 Předp. realizace: 05/2026–04/2027

D1 Oprava mostů D1-417
St.: 343,125 Předp. realizace: 08/2026–2027

I/57 Fulnek MÚK se sil. II/647
St.: 78,600 Předp. realizace: 11/2026–11/2026

I/58 Ostrava, ul. Plzeňská, most ev.č. 58-029..2
St.: 47,160 Předp. realizace: 07/2026–07/2027

I/11 Havířov, okružní křižovatka se sil. II/475
Předp. realizace: 11/2026–11/2026

I/11 Těrlicko, ul. Těšínská (1,0 km)
St.: 306,016–307,060 Předp. realizace: 11/2026–12/2026

I/48 Český Těšín, MÚK Exit 71 a EXIT 72
Předp. realizace: 11/2026–05/2027

I/68 Hrádek - hranice ČR, II. etapa (8,1 km)
St.: 23,820–31,886 Předp. realizace: 10/2026–05/2027

Krnov, Bruntál, Rýmařov, Opava, Kravaře, Vítkov, Bílovec, Odry, Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát p. Radh., Bohumín, Ostrava, Orlová, Karviná, Havířov, Český Těšín, Frýdek-Místek, Frýdlant n. O., Třinec, Jablunkov

Legenda k popiskům

název akce *délka*

I/57 Nový Jičín - Hodslavice (7,7 km)
St.: 0,200–4,360 Předpoklad realizace: 03/2026–07/2026

staničení *předpokládaný termín realizace*

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018

Legenda

- dálnice
- silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené silnice pro motorová vozidla
- silnice I. třídy
- silnice II. třídy
- hranice kraje
- státní hranice
- 8 číslo dálnice
- 11 číslo silnice

RoadMedia

S

0 10 20 km