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/ \\ / |I57 Pitarné - Damasek (4,3 km)
e Ay St.: 2,926-7,234 Predp. realizace: 2025-2025
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\ /45 Brantice — Kostelec (3,2 km) \‘_ e StaV k 06/ 2025
,, St.: 40,096-43,251 Predp. realizace: 2025-2025
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P @® @ Opravalrekonstrukce mostu
/
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BN /11 Mals Stahle, most ev.. 11116 .
< St.: 202,964 Predp. realizace: 07/2025-2026 ~
o N /46 Sudice - hranice CR (2,0 km)
~\ y ¢ St.: 134,671-136,627 Predp. realizace: 2025-2025
) :
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;’J Rymarov PAERRNN /56 Ostrava, ul. Hluginska
v St.: 29,331 Predp. realizace: 07/2025-07/2025
J - D1 Oprava mostu D1-454
) S, S .2 365,103 Predp. realizace: 2025-202
) I/46 HorejSi Kuncice — Destné (2,3 km) oL _365 23_Fredp. realizace: 20252029
¥ St.: 93,693-96,034 Pfedp. realizace: 20252025 S D1 Oprava AB vozovky v km 366,185-370,385 (4,2 km)
' . . \ St.: 366,185-370,385 Predp. realizace: 04/2025-06/2025
N \ St.: 114,941 Predp. realizace: 06/2025-11/2025 ‘ e —
‘ ‘ -~ /67 Bohumin - obchvat (1,5 km)

. f“\f /
/45 Détfichov nad Bystfici - pratah (3,1 km)
St.: 6,023-9,163 Predp. realizace: 2025-2025
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‘ /46 okres Bruntal a Opava, oprava propustkt v km 84,05 - 87,84 (3,8 km)

St.: 84,050-87,840 Predp. realizace: 07/2025-11/2025

/46 Dvorce - pratah, ll.etapa (0,1 km)
St.: 82,971-83,069 Predp. realizace: 2025-2025

\ o

\ Vitkov
D1 Oprava AB vozovky v km 342-354 P+L a Grinding CBK (12,0 km)
St.: 342,000-354,000 Predp. realizace: 03/2025-06/2025

Vit

D1 km 342-354, dodateéna protihlukova opatreni (12,0 km)
St.: 342,000-354,000 Predp. realizace: 2025-2025
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Legenda k popiskum
D1 Oprava SDP km 296-321 (25,0 km)
St.: 296,000-321,000 Predp. realizace: 07/2025-10/2025

)

nazev akce délka

HlucCin

D48 most ev. ¢. D48-029..2 levy
St.: 32,286 Predp. realizace: 07/2025-08/2025

N

I/56 Ostrava, prodlouzena Mistecka (2,5 km)

) o
)‘* St.: 30,879-33,332 Predp. realizace: 2025-2025
N\ Orvi Karvipa

‘ W |/67H Karvina - pritah (2,2 km)
A St.: 0,327-2,494 Predp. realizace: 2025-2025

e ——
St.: 0,716 Predp. realizace: 07/2025-07/2025

St.: 27,118-28,666 Predp. realizace: 2025-2025

1167 Dolni Lutyné, protihlukova opatreni (3,2 km)
St.: 22,400-25,600 Predp. realizace: 07/2024-07/2025

111 Cesky Tésin, most ev.¢. 11-160A
K‘ St.: 318,889 Predp. realizace: 08/2024-06/2025
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Tésin
\ 1/11 Cesky T&in - Ropice (3,4 km)
St.: 318,533-321,895 Predp. realizace: 03/2025-06/2025

1168 okr. Frydek-Mistek, oprava propustk( v km 3,25 - 7,50 (4,3 km)
St.: 3,250-7,500 Predp. realizace: 11/2024-06/2025
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I/68H Horni Tosanovice - Hnojnik (2,8 km)
St.: 0,000-2,819 Predp. realizace: 2025-2025
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I/11J Nebory - Bystfice
Predp. realizace: 04/2025-07/2025

I/57 Novy Ji€in - Hodslavice (7,7 km)
St.: 0,200-4,360 Predpoklad realizace: 03/2020-07/2020
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Frenstat

D48 MUK Bélotin—Rybi (11,7 km) p. Radh

St.: 9,500-21,200 Predp. realizace: 09/2024-06/2025
~ . L4 \

/ .
*\ ! \

P A /57 Hostasovice (1,2 km)
St.: 101,928-103,099 Predp. realizace: 2025-2025
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staniceni predpokladany termin realizace
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Geograficka data poskytl VGHMUF Dobruska, © MO CR, 2018
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s Silnice |. tfidy, 4pruhové, smérové délené —- = -~ statni hranice
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/68 Hradek, lokalni opravy CBK (2,5 km)

St.: 16,678-19,163 Predp. realizace: 2025-2025
I

Frydlant n. O.
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Jablunkov ‘ 1111 Mosty u Jablunkova, protihlukova opatreni — 2.etapa (6,2 km)
7 | St.: 341,393-347,563 Predp. realizace: 04/2024-08/2025




