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St.: 15,000–32,000   Předp. realizace: 2025–2025

St.: 23,300–23,400   Předp. realizace: 08/2025–10/2025

St.: 8,474–14,720   Předp. realizace: 2025–2026

St.: 17,260   Realizace: 04/2025–04/2025

St.: 47,617–48,717   Předp. realizace: 2025–2026

Předp. realizace: 2026–2026

St.: 2,500–6,500   Předp. realizace: 04/2025–08/2025

Předp. realizace: 2026–2026

St.: 21,640–25,400   Realizace: 03/2025–04/2025

Realizace: 04/2025–07/2025

Předp. realizace: 2026–2026

St.: 32,765–43,685   Předp. realizace: 2025–2026

Předp. realizace: 07/2025–09/2025

Předp. realizace: 2027–2027

St.: 21,467   Předp. realizace: 04/2025–11/2025

St.: 18,248   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 95,055   Předp. realizace: 05/2025–10/2025

Předp. realizace: 2025–2025

St.: 28,620   Předp. realizace: 04/2025–10/2025

St.: 32,765–37,670   Předp. realizace: 2025–2026

St.: 13,372–14,141   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 5,280–5,300   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 7,475   Předp. realizace: 2025–2025

Předp. realizace: 2025–2025

St.: 36,760–40,200   Realizace: 05/2025–06/2025

St.: 15,700–19,600   Předp. realizace: 03/2025–09/2025

Předp. realizace: 2025–2025

St.: 20,000–28,940   Předp. realizace: 03/2025–07/2025

St.: 14,154   Předp. realizace: 05/2025–09/2025

St.: 3,000–8,000   Realizace: 04/2025–07/2025

St.: 4,080–6,200   Předp. realizace: 07/2025–08/2025

Předp. realizace: 2026–2026

St.: 0,100   Předp. realizace: 04/2025–09/2025

Realizace: 01/2025–01/2025

St.: 13,443–16,100   Předp. realizace: 03/2025–07/2025

St.: 29,700–30,300   Předp. realizace: 09/2024–10/2025

St.: 0,400–2,970   Předp. realizace: 08/2024–12/2025

St.: 53,615–59,189   Předp. realizace: 08/2024–07/2025

St.: 3,125–5,215   Realizace: 12/2024–06/2025

St.: 10,000–28,000   Předp. realizace: 09/2022–2025

Předp. realizace: 04/2025–07/2025

Předp. realizace: 04/2025–07/2025

Předp. realizace: 04/2025–07/2025St.: 5,000–48,000   Předp. realizace: 08/2025–2025

Realizace: 04/2025–05/2025

St.: 23,800   Předp. realizace: 07/2023–2025

St.: 50,700–51,350   Předp. realizace: 08/2025–08/2025

St.: 0,300–3,800   Předp. realizace: 2025–2025

St.: 40,322–40,666   Předp. realizace: 07/2025–10/2025

I/18 Vojkov – Vrchotovy Janovice oprava komunikace a odvodnění  (5,6 km)

D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,1 včetně rozšíření připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,4  (2,7 km)

I/2 Říčany průtah, oprava povrchu komunikace a odvodnění  (2,6 km)

I/18 Vranovice - Jamky, oprava propustků  (2,1 km)

I/9 Dolní Beřkovice - Liběchov, opěrná zeď, celková oprava  (0,6 km)

D4 Oplocení dálnice v úseku EXIT 18 Mníšek p. Brdy - EXIT 32 Dobříš  (17,0 km)

I/2 Ždánice úprava odvodnění  (0,1 km)

D10 LS Stará Boleslav – Svémyslice oprava povrchu a odvodnění  (6,2 km)

D5 - Oprava mostů ev. č. D5-020..1/..2 a D5-021..1/..2

I/38 Vlkava průtah, oprava komunikace a odvodnění  (1,1 km)

D4 PHS Mníšek pod Brdy

I/16J Slaný - Vítov oprava komunikace a odvodnění  (4,0 km)

I/38 Vlkava oprava propustku v km 47,614

D11 Oprava AB vozovky v km 25,4 - 21,64 L  (3,8 km)

I/9 Úprava křižovatky se sil. III/0086, k. ú. Předboj

I/9 oprava propustku v km 10,8

I/9 Želízy - hranice kraje, oprava komunikace a odvodnění  (10,9 km)

I/2 Mukařov, zabezpečení náspu

I/3 Mirošovice, PHS

D4 Most ev.č. 4-018C (1) (2) – rekonstrukce

D6 most D6-010a.3 přes potok u obce Družec, celková oprava

I/38 most 38-044, přes říčku Vrchlici u obce Malín - celková oprava

I/2 Rokytka-Mukařov oprava odvodnění

D4 – mosty Stará Huť, ev. č. 4-019b.1 a 4-019b.2 Most přes silnici a trať ČD s vlečkou u obce Stará Huť

I/3 Votice –Oldřichovec oprava povrchu a odvodnění komunikace  (4,9 km)

D6 lokalita Braškov - Toskánka, PHS  (0,8 km)

I/18 Voračice sanace svahu a náspu  (0,0 km)

I/9 Most ev. č. 9-004 přes potok před obcí Kojetice - celková oprava

I/19 propustek ev.č. 19-127P přes Hoděmyšlský potok, celková oprava

D11 Oprava vozovky v km 36,76 - 40,2 P  (3,4 km)

I/32 mosty 32-004, 32-006 a 32-007, celková oprava

I/9 oprava propustku ev.č. 9-007P v km 11,1

D5 Oprava vozovky v km 20,00 - 28,94 vlevo vč. odpočívky Králův Dvůr  (8,9 km)

I/18 Příbram most ev.č. 18–012 přes ČD – stavební práce

D7 nouzové zálivy v km 3,0 - 8,0  (5,0 km)

D6 LS Hostivice – porovnání asfaltových směsí modifikovaných pryží  (2,1 km)

D7 PHO Stehelčeves a Knovíz

I/32 - most 32-001 přes řeku Cidlinu, celková oprava

I/9 Mělník proupustek v km 20,3

D0 aktualizace ODZ exity 10-28  (18,0 km)

Úpravy značení na dálnicích D4, D6, D10

Úpravy značení na dálnicích D4, D6, D10

Úpravy značení na dálnicích D4, D6, D10D8 oprava SDP a telematika úsek 1 a 2  (43,0 km)

D6 WIM – vážení za jízdy v km 11,160

D1, havarijní opatření na mostě ev. č. D1-030

D10 rekonstrukce přídatných pruhů v km 50,700 - 51,350 ("U Letadla")  (0,6 km)

Oprava AB vozovky D0 510 a D10 v km 0 - 3  (3,5 km)

I/3 Miličín, průtah - realizace OK  (0,3 km)
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dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla
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