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St.: 45,750–49,470   Realizace 2024 – 2026

St.: 147,600–147,700   Předp. realizace: 08/2023–2025

St.: 62,594–74,700   Předp. realizace: 07/2024–2028

St.: 36,686–36,897   Předp. realizace: 07/2025–10/2025

St.: 79,300–79,450   Předp. realizace: 2025–2026

St.: 13,900–14,030   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 85,310–85,930   Předp. realizace: 07/2025–08/2025

St.: 2,757   Předp. realizace: 07/2025–11/2025

St.: 90,700–90,830   Předp. realizace: 2025–2027

St.: 5,441   Předp. realizace: 05/2025–2026

St.: 17,590–19,135   Předp. realizace: 2025–2026

Předp. realizace: 2025–2025

St.: 2,050   Předp. realizace: 07/2025–12/2025

St.: 3,568–4,700   Předp. realizace: 07/2025–07/2025St.: 52,463   Předp. realizace: 03/2025–12/2026

St.: 78,213–81,033   Předp. realizace: 2025–2025

St.: 151,400–151,532   Předp. realizace: 2025–2025

St.: 15,370–16,587   Předp. realizace: 04/2025–09/2025

St.: 52,759–56,300   Předp. realizace: 07/2025–10/2025

St.: 77,918–81,380   Předp. realizace: 2026–2027

St.: 71,829   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 148,663   Předp. realizace: 2025–2026

St.: 99,168–100,594   Předp. realizace: 10/2024–07/2025

St.: 3,702–5,179   Předp. realizace: 2025–2025

Předp. realizace: 2025–2025

St.: 52,453   Předp. realizace: 03/2025–12/2026

St.: 1,409–3,897   Předp. realizace: 07/2025–11/2025

St.: 32,157   Předp. realizace: 07/2025–11/2025

St.: 27,326–28,219   Předp. realizace: 07/2025–10/2025

St.: 75,068   Předp. realizace: 03/2025–06/2025

St.: 67,660   Předp. realizace: 2025–2026

St.: 14,373–16,892   Předp. realizace: 07/2025–10/2025

St.: 67,696   Předp. realizace: 2025–2027

St.: 11,263–14,430   Předp. realizace: 07/2025–10/2025

St.: 18,330–20,969   Předp. realizace: 10/2024–05/2025

St.: 75,770–76,913   Předp. realizace: 2025–2026

St.: 52,575   Předp. realizace: 03/2025–12/2026

St.: 25,953   Předp. realizace: 2025–2025

St.: 131,143   Realizace: 09/2024–05/2025

Předp. realizace: 04/2025–10/2025

St.: 13,901   Předp. realizace: 05/2025–07/2025

St.: 12,143   Realizace: 09/2024–03/2025

St.: 11,140–11,510   Předp. realizace: 06/2025–12/2025

St.: 11,392–12,150   Předp. realizace: 07/2025–11/2025

St.: 69,020–82,860   Předp. realizace: 06/2025–2025

St.: 16,123   Realizace: 03/2025–05/2025

St.: 87,326–87,868   Předp. realizace: 05/2025–06/2025

St.: 82,844–83,300   Předp. realizace: 2025–2025

St.: 84,673–88,203   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 52,550   Předp. realizace: 2025–2025

St.: 52,453   Předp. realizace: 03/2025–12/2026

St.: 46,201   Předp. realizace: 04/2025–06/2025

St.: 56,612–56,748   Předp. realizace: 04/2025–08/2025

St.: 37,945–40,098   Realizace: 12/2024–03/2025

St.: 0,045   Předp. realizace: 09/2024–08/2025

St.: 31,640–31,980   Předp. realizace: 2025–2026

St.: 29,967   Předp. realizace: 04/2025–06/2025

St.: 69,020–82,860   Předp. realizace: 06/2025–2025

St.: 69,380–73,949   Předp. realizace: 05/2023–09/2025

St.: 71,600–81,800   Předp. realizace: 10/2024–2025

St.: 75,770–76,700   Předp. realizace: 04/2024–06/2025

St.: 76,950–77,280   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 17,932   Předp. realizace: 2025–08/2025

St.: 16,545   Realizace: 04/2025–04/2025

St.: 14,600–16,174   Předp. realizace: 06/2025–08/2025

St.: 20,967   Předp. realizace: 04/2025–06/2025

St.: 24,760–25,300   Předp. realizace: 03/2026–06/2026

St.: 23,748   Realizace: 03/2025–05/2025

St.: 90,268   Předp. realizace: 06/2025–09/2025

St.: 93,301   Předp. realizace: 05/2025–08/2025

St.: 52,460   Předp. realizace: 04/2025–07/2025

St.: 52,886   Předp. realizace: 04/2025–07/2025

St.: 2,133   Předp. realizace: 06/2025–10/2025

I/13 Česká Kamenice – úprava komunikace a chodníků  (0,1 km)

I/27 Žiželice obchvat a přemostění  (3,7 km)

D6 Petrohrad - Lubenec, D6 Lubenec - obchvat, II. etapa  (12,1 km)

I/15 Terezín  (0,2 km)

I/13 České Zlatníky, stabilizace svahu v km 79,400  (0,2 km)

I/27 vjezd do Lomu od Oseka  (0,1 km)

I/13 Bílina, průtah  (0,6 km)

I/28 Dobroměřice, OK I/28 a III/25013

I/13 Hostomice, sesuv svahu  (0,1 km)

I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007

I/27 Litvínov, oprava komunikace  (1,5 km)

I/13 Chanov, most ev. č. 13-047b1

I/15 Most, most ev. č. 15-025b

I/15 Korozluky, oprava komunikace  (1,1 km)I/13 Chomutov, most ev. č. 13-029E.3

I/13 České Zlatníky - Želenice (PS) + MÚK  (2,8 km)

I/13 Česká Kamenice, opěrná zeď  (0,1 km)

I/62 Dobkovice, oprava komunikace  (1,2 km)

I/15 Zimoř - Úštěk (úsek 1)  (3,5 km)

I/13 České Zlatníky - Želenice (LS) + MÚK  (3,5 km)

I/6 Ležky, most ev. č. 6-039

I/13 Česká Kamenice, most ev. č. 13-092

I/13 Teplice - Srbice  (1,4 km)

I/8 D8 - Velemín  (1,5 km)

I/13 Chanov, most ev. č. 13-047a1

I/13 Chomutov, most ev. č. 13-029D3

I/28 Louny - Dobroměřice  (2,5 km)

I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x III/25337

I/8 Pozorka  (0,9 km)

I/6 Lubenec, most ev. č. 6-040

I/13 Komořany, most ev. č. 13-038a1

I/8 Žalany - Velvěty  (2,5 km)

I/13 Komořany, most ev. č. 13-038a.2

I/28 Odolice - Skršín  (3,2 km)

I/62 Malšovice - Vilsnice  (2,6 km)

I/13 Most - Chanov (PS) + MÚK  (1,1 km)

I/13 Chomutov, most ev. č. 13-030..3

I/15 Jenčice, rekonstrukce propustku 

I/13 Děčín, oprava schodišťových věží (most 13-085)

D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec

I/30 Most ev. č. 30-009f za obcí Dolní Zálezly

I/30 Most ev. č. 30-009a - Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly

I/30 protihlukové stěny v km 11,14 - 11,51  (0,4 km)

I/62 Roztoky - PHS  (0,8 km)

D8 Oprava AB vozovky v km 48,276 - 52,0 L+P a v km 69,02 - 82,86 L+P  (13,8 km)

I/30 Most ev. č. 30-009p - Most přes strouhu před obcí Vaňov

I/13 Chudeřice, oprava komunikace  (0,5 km)

I/7 Strážky (PS)  (0,5 km)

I/7 Strážky (LS)  (3,5 km)

I/13, most ev. č. 13-029D4

I/13 Chomutov, most ev. č. 13-029D5

I/7 most ev. č. 7-042.1

D7 Sulec, obchvat – oplocení  (2,2 km)

I/28, most ev. č. 28-001

I/15 OK ul. Terezínská v Lovosicích  (0,3 km)

I/15 most ev. č. 15-039b přes trať u Lovosic

D8 Oprava AB vozovky v km 48,276 - 52,0 L+P a v km 69,02 - 82,86 L+P  (13,8 km)

I/13 Jezero Matylda - Souš (PS), oprava komunikace  (4,6 km)

I/13 Bílina-Most, zrychlení  (10,2 km)

I/13 Chanov LS, oprava komunikace  (0,9 km)

I/13 Obrnice, protihlukové stěny v km 76,95 - 77,28  (0,3 km)

I/15 most ev. č. 15-032  přes potok Žejdlík u Třebívlic

I/15 most ev. č. 15-031 za Želkovicemi

I/15 Libčeves - Želkovice, oprava komunikace  (1,6 km)

I/15 Podsedice, most ev. č. 15-034  přes strouhu u samoty

I/15 Třebenice, protihlukové stěny v km 24,76 - 25,30  (0,5 km)

I/15 Třebenice most ev.č. 15-035 - levá část

D7 Postoloprty PHS   (0,1 km)

I/13 most ev. č. 13-060.1  přes potok Bouřlivec

I/9 most ev. č. 9-062 přes potok, osada Lesné

I/27 Žatec most ev. č. 27-042 - podchod pro pěší

I/27 Žatec most ev. č. 27-043 - přes ulici Hálkovu

I/62 most ev. č. 62-003 KB - Nový Svět
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stav k 06/2025

I/62 OÚ Hřensko – st. hranice  (1,6 km)
St.: 35,722–37,313   Předpoklad realizace: 10/2020–05/2021

název akce

staničení předpokládaný termín realizace

délka

Legenda k popiskům
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rok 2025

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla
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