Prehled vyznamnych
v roce 2023
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| D3 oprava AB vozovky v km 62,3-70,7P +L (8,4 km)
— .| St.: 62,300-70,700 Predpoklad realizace: 2023-2023
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1119 Tabor Jordan, zajisténi skalniho vychozu
Predpoklad realizace: 2023-2023

I/20 Obora - Sedlice (1,1 km)
St.: 149,320-150,440 Predpoklad realizace: 2023-2023
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1119 Mésice, okruzni kfizovatka (0,1 km)
St.: 102,401-102,471 Predpoklad realizace: 2023-2023
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1123 Jindrichtiv Hradec, most ev.¢. 23-012 NG
St.: 22,262 Predpoklad realizace: 2023-2023
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1134 Lasenice - Horni Zd'ar (4,7 km)
St.: 40,200-44,880 Predpoklad realizace: 2023-2023

I/4 Houzna - Hlinisté, mikrokoberec (4,0 km)

St.: 143,750-147,770 Predpoklad realizace: 2023-2023 “""
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®O \ 1139 Kajov, protihlukova sténa '
'fo (3 Predpoklad realizace: 02/2023-05/2023 _./
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/4 Brusy - Strakonice (8,8 km) 2= [
St.: 72,800-77,350 Predpoklad realizace: 06/2020-11/2020 _-/ N, "
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staniceni predpokladany termin realizace 5 1 39 Kladenske Rovné, most ev. €. 39-016 ' .
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St.: 21,486 Predpoklad realizace: 2023-2023

/39 Cerna v Posumavi, most ev.¢. 39-022
\. \ St.: 33,426 Predpoklad realizace: 2023-2023

Geograficka data poskytl VGHMUF Dobruska, © MO CR, 2018
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