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St.: 50,777   Realizace: 05/2023–07/2024

St.: 21,486   Realizace: 08/2024–10/2024

Předp. realizace: 07/2024–12/2024

St.: 98,140 (I/3) – 210,327 (I/20)   Předp. realizace: 2025–2025

St.: 121,800–122,230   Realizace: 04/2024–06/2024

St.: 102,401–102,471   Předp. realizace: 04/2025–06/2025

St.: 123,367–125,800   Realizace: 09/2024–10/2024

St.: 33,426   Realizace: 04/2024–07/2024

St.: 29,354   Realizace: 03/2024–07/2024

St.: 10,635–11,846   Realizace: 09/2023–07/2024

St.: 94,945–96,830   Realizace: 07/2024–09/2024

St.: 129,160–129,261   Realizace: 05/2024–10/2024

St.: 129,414–129,564   Realizace: 06/2024–10/2024

St.: 208,873–209,256   Realizace: 03/2024–06/2024
Předp. realizace: 10/2024–11/2024

St.: 61,776–64,182   Realizace: 06/2024–06/2024

St.: 21,000   Předp. realizace: 03/2024–11/2024

St.: 99,000–100,800   Předp. realizace: 03/2024–08/2025

St.: 1,367   Realizace: 04/2024–09/2024

Předp. realizace: 09/2024–11/2024
St.: 104,714–105,022   Předp. realizace: 03/2025–09/2025

St.: 75,088   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 110,426–113,795   Realizace: 08/2024–10/2024

St.: 106,515–110,650   Předp. realizace: 10/2024–05/2025

St.: 106,100   Realizace: 04/2024–07/2024

St.: 2,367–4,477   Předp. realizace: 09/2024–11/2024

St.: 83,278   Předp. realizace: 10/2024–12/2024

St.: 28,642–32,100   Realizace: 09/2024–10/2024

St.: 28,647–28,737   Realizace: 08/2024–11/2024

I/19 Mirovice, mosty ev.č. 19-024 a 19-025 

I/39 Kladenské Rovné, most ev. č. 39-016

I/19 Tábor Jordán, zajištění skalního výchozu

I/3, I/20 České Budějovice - Levobřežka (2,7 km)

I/3 Kaplice Nádraží, odstranění rizik 19-21  (0,4 km)

I/19 Měšice, okružní křižovatka  (0,1 km)

I/3 Hubenov - Kaplice  (2,4 km)

I/39 Černá v Pošumaví, most ev.č. 39-022

I/24 Majdalena, most ev.č. 24-013

I/24 Lomnice nad Luž. průtah  (1,2 km)

I/22 Jinín - Cehnice  (1,9 km)

I/20 x II/174 x II/177 Křižovatka Lnáře  (0,1 km)

I/20 Lnáře, rozšíření u č.p. 2 a 3  (0,2 km)

I/20 České Budějovice - České Vrbné, protihluková stěna  (0,4 km)
I/34 Ramena na MÚK Hůry

I/39 Oprava silnice v km 61,776 - 64,182  (2,4 km)

I/24 Třeboň, mosty ev. č. 24-007.1 a 24-007.2

I/4 Strakonice - Volyňská  (1,8 km)

I/19 Chýnov, most ev. č. 19J-049

I/3 České Budějovice- Diamant, úprava křižovatky
I/3 Boršov nad Vltavou, protihluková stěna  (0,3 km)

D3 - Oprava mostu D3-115..1

I/4 Zlešice - Volyně  (3,4 km)

I/22 Lidmovice - Vodňany  (4,1 km)

I/22 Opěrná zeď podél I/22 Lidmovice

I/23 Řípec - Doňov, km 2,367 - 4,477  (2,1 km)

I/19 Božetice, most ev.č.19-036

I/39 Km 28.642 - 32.100, Mikrokoberec AB, Mokrá - Černá v Pošumaví  (3,5 km)

Rekonstrukce opěrné zdi kolem silnice I/29 v průtahu obce Opařany  (0,1 km)
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dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla

 

0 10 20km

I/4 Brusy - Strakonice  (8,8 km)
St.: 72,800–77,350   Předpoklad realizace: 06/2020–11/2020

název akce

staničení předpokládaný termín realizace

délka

Legenda k popiskům

Opravy v realizaci

Oprava/rekonstrukce mostu

Opravy v přípravě

Investiční akce


