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® @ Opravalrekonstrukce mostu

Opravy v realizaci
Opravy v priprave

Investicni akce

Legenda k popiskiim

nazev akce délka

I/4 Brusy - Strakonice (8,8 km)
St.: 72,800-77,350 Predpoklad realizace: 06/2020-11/2020
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staniceni predpokladany termin realizace

Geograficka data poskytl VGHMUF Dobruska, © MO CR, 2018
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Prehled vyznamnych oprav
v roce 2026
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I/22 Strakonice - Nebfehovice (2,1 km)
St.: 89,863-91,920 Predp. realizace: 05/2026-07/2
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( /4 Povodné 2024 Sanace nestabilniho télesa v km 125,320 - 125,770 (0,5 km) BRV/eTe[p any

St.: 125,320-125,770 Predp. realizace: 03/2026-09/2026
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' 114 Solna Lhota - Korkusova Hut' (2,7 km)

St.: 131,020-133,740 Predp. realizace: 07/2026-09/2026

Prachatice ’ A

I3 Ceské Budéjovice, uprava premosténi Dobrovodské stoky
St.: 94,971 Predp. realizace: 04/2026-11/2026
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I/24 Majdalena pratah (4,0 km) : -
; St.: 28,521-32,516 Predp. realizace: 08/2026-10/2026 - Jall
: I3 Plana - Stilec (vé MUK K. Ujezd), oprava AB (3,9 km) I P h & 2
] St.: 104,580-108,470 Predp. realizace: 08/2026-10/2026 P : 7N . Vs \,
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