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St.: 149,000–156,000   Realizace: 05/2025–07/2025

St.: 0,100–0,400   Předp. realizace: 08/2025–09/2025
St.: 26,595–27,069   Předp. realizace: 04/2025–07/2025

St.: 8,000–11,950   Realizace: 05/2025–06/2025

St.: 51,707–50,368   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 0,010–4,058   Realizace: 03/2025–05/2025

St.: 20,930   Předp. realizace: 05/2025–11/2025

St.: 7,150–8,270   Realizace: 03/2025–06/2025

St.: 114,803–115,266   Realizace: 10/2024–06/2025

St.: 117,197–118,406   Předp. realizace: 07/2025–10/2025

St.: 45,788–45,084   Předp. realizace: 08/2025–11/2025

St.: 165,357   Předp. realizace: 04/2025–07/2025

St.: 115,600–115,700   Předp. realizace: 07/2025–09/2025

St.: 12,746   Předp. realizace: 06/2025–10/2025

St.: 9,834   Předp. realizace: 01/2025–10/2025

D6 MUK Tisová – MUK Kamenný Dvůr km 149-156  (7,0 km)

I/25, I/13 Úprava MÚK Ostrov  (0,3 km)
I/13 Oprava AHV, zastávky BUS "Smilov"  (0,5 km)

I/13 Pokládka mikrokoberce Ostrov  (3,9 km)

I/21 od mostu 21-026 - MÚK s D6 (včetně)  (-1,3 km)
I/20 Oprava mostu 20-005 Kfely

I/13 Oprava povrchu komunikace - Dalovice PS  (4,0 km)

I/13 Oprava mostu ev.č. 13-014 Stráž nad Ohří

I/20 sanace skalních masivů - úsek 17,18,19  (1,1 km)

I/6 Sanace opěrné zdi PHS průtahu Karlovy Vary  (0,5 km)

I/6 Oprava povrchu komunikace - Dvory PS/LS  (1,2 km)

I/21 Úprava křižovatek u obce Okrouhlá  (-0,7 km)

I/6 Oprava mostu ev.č. 6-074h.1 a 6-074h.2 Skalka

I/6 Úprava připojovacího pruhu a výjezdu OC Sedmička  (0,1 km)

I/25 mosty ev. č. 25-004, 25-005, 25-006 Boží Dar - Opravy po HMP
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dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla

 

0 10 20km

I/6 Budov - Bošov  (4,2 km)
St.: 72,800–77,350   Předpoklad realizace: 06/2020–11/2020

název akce

staničení předpokládaný termín realizace

délka

Legenda k popiskům

Opravy v realizaci

Oprava/rekonstrukce mostu

Opravy v přípravě

Investiční akce

6


