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St.: 38,633   Realizace: 06/2025–10/2025

St.: 114,941   Realizace: 01/2025–01/2025

St.: 5,866   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 202,964   Předp. realizace: 07/2025–06/2026

St.: 84,050–87,840   Předp. realizace: 07/2025–2026

St.: 10,927   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 2,926–7,234   Předp. realizace: 07/2025–12/2025

St.: 6,023–9,163   Realizace: 07/2025–10/2025

St.: 82,971–83,069   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 29,331   Předp. realizace: 10/2025–10/2025

St.: 32,286   Realizace: 09/2025–10/2025

St.: 286,740   Předp. realizace: 04/2025–11/2026

St.: 282,271   Předp. realizace: 11/2023–04/2026

St.: 47,160   Předp. realizace: 2026–2026St.: 285,530   Předp. realizace: 02/2025–11/2026

St.: 0,000–5,030   Realizace: 04/2025–04/2025

St.: 46,890   Realizace: 03/2025–07/2025

St.: 318,533–321,895   Realizace: 03/2025–06/2025

Realizace: 04/2025–07/2025

St.: 65,858–70,264   Realizace: 03/2025–05/2025
St.: 341,393–347,563   Realizace: 04/2024–08/2025

St.: 318,889   Realizace: 08/2024–07/2025

St.: 3,250–7,500   Realizace: 11/2024–07/2025

St.: 13,396–15,161   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 40,096–43,251   Předp. realizace: 09/2025–12/2025

St.: 134,671–136,627   Předp. realizace: 09/2025–11/2025

St.: 93,693–96,034   Předp. realizace: 09/2025–11/2025

Předp. realizace: 2026–2026

St.: 69,567–71,979   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 277,672–283,461   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 366,185–370,385   Realizace: 04/2025–06/2025

St.: 27,118–28,666   Předp. realizace: 11/2025–12/2025

St.: 22,400–25,600   Realizace: 07/2024–07/2025

St.: 114,941   Předp. realizace: 06/2025–06/2026

St.: 30,879–33,332   Realizace: 07/2025–10/2025

St.: 0,327–2,494   Předp. realizace: 09/2025–12/2025

St.: 20,705–24,275   Předp. realizace: 10/2025–11/2025

St.: 101,928–103,099   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 0,000–2,819   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 342,000–354,000   Předp. realizace: 09/2025–12/2025

St.: 342,000–354,000   Realizace: 03/2025–06/2025

St.: 296,000–321,000   Předp. realizace: 09/2025–11/2025

St.: 9,500–21,200   Předp. realizace: 09/2024–10/2025

St.: 365,103   Předp. realizace: 08/2025–10/2025

St.: 16,678–19,163   Realizace: 08/2025–09/2025

St.: 37,056–37,280   Předp. realizace: 10/2025–11/2025

St.: 294,940   Předp. realizace: 11/2025–12/2025

St.: 41,302–41,703   Předp. realizace: 11/2025–11/2025

St.: 39,500–41,000   Předp. realizace: 10/2025–12/2025

St.: 56,774–60,077   Předp. realizace: 10/2025–11/2025

I/57 Brumovice, most ev.č. 57-012

I/45 Brantice – Kostelec  (3,2 km)

I/46 Povodně 2024 Opava, most ev.č. 46-072 demolice po provizoriu

I/57 Město Albrechtice, průtah  (1,8 km)

I/57 Mušlov u Liptáně, most ev. č. 57-003

I/46 Opava, most ev.č. 46-072

I/11 Malá Štáhle, most ev.č. 11-116

I/46 okres Bruntál a Opava, oprava propustků v km 84,05 - 87,84  (3,8 km)

I/45 Lomnice u Rýmařova, most ev. č. 45-007

I/57 Pitárné - Damašek  (4,3 km)

I/57 Fulnek MÚK se sil. II/647

I/46 Hořejší Kunčice – Deštné  (2,3 km)

I/45 Dětřichov nad Bystřicí - průtah  (3,1 km)

I/57 Vrchy  (2,4 km)

I/46 Dvorce - průtah, II.etapa  (0,1 km)

I/46 Sudice – hranice ČR  (2,0 km)

I/11 Ostrava, ul. Rudná MÚK Nad Porubkou – MÚK Plzeňská  (5,8 km)

I/56 Ostrava, ul. Hlučínská

D48 most ev. č. D48-029..2 levý

I/11 Ostrava, mosty ev. č. 11-145 a 11-145A

I/67 Dolní Lutyně, protihluková opatření  (3,2 km)

I/11 Ostrava Svinov, mosty ev.č. 11-138..1 a 11-138..2

I/58 Ostrava, ul. Plzeňská, most ev.č. 58-029..2

I/68H Horní Tošanovice - Hnojník  (2,8 km)

I/57 Hostašovice  (1,2 km)

I/11 Ostrava - Vítkovice, most ev.č. 11-143

I/67 Chotěbuz - Louky  (5,0 km)

I/58 Ostrava Plzeňská, most ev.č. 58-028..1

I/67H Karviná - průtah  (2,2 km)

I/56 Ostrava, prodloužená Místecká  (2,5 km)

I/11 Český Těšín - Ropice  (3,4 km)

I/11J Nebory - Bystřice

I/67 Bohumín - obchvat  (1,5 km)

I/56 Ostravice průtah  (4,4 km)
I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření – 2.etapa  (6,2 km)

I/11 Český Těšín, most ev.č. 11-160A

I/68 okr. Frýdek-Místek, oprava propustků v km 3,25 - 7,50  (4,3 km)

I/58 Příbor - obchvat  (3,6 km)

D1 Oprava AB vozovky v km 366,185-370,385  (4,2 km)

D1 km 342-354, dodatečná protihluková opatření  (12,0 km)

D1 Oprava AB vozovky v km 342-354 P+L a Grinding CBK  (12,0 km)

D1 Oprava SDP km 296-321  (25,0 km)

D48 MÚK Bělotín–Rybí  (11,7 km)

D1 Oprava mostu D1-454

I/68 Hrádek, lokální opravy CBK  (2,5 km)

D48 PHS před mostem a na mostech D48-040..1 a D48-040..2  (0,2 km)

I/11 Šenov, rampy MÚK II/473

I/57 Holasovice  (0,4 km)

D48 Rychaltice - Frýdek-Místek, oplocení kolem čerpacích stanic  (1,5 km)

D48 Vojkovice, povrchy mostů  (3,3 km)
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dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla

 

Opravy v realizaci

Oprava/rekonstrukce mostu

Opravy v přípravě

stav k 11/2025

0 10 20km

název akce délka

Legenda k popiskům

I/57 Nový Jičín - Hodslavice  (7,7 km)
St.: 0,200–4,360   Předpoklad realizace: 03/2020–07/2020

staničení předpokládaný termín realizace


