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St.: 114,941   Realizace: 10/2024–11/2024

St.: 30,728 a 31,957   Realizace: 04/2024–04/2024

St.: 41,376–41,983   Realizace: 10/2023–10/2024

St.: 54,250–68,820   Realizace: 04/2023–10/2024

St.: 23,460   Realizace: 07/2024–09/2024

St.: 31,030   Realizace: 09/2023–07/2024

St.: 17,220–18,231   Předp. realizace: 10/2024–12/2024

St.: 4,805   Realizace: 04/2024–08/2024

St.: 36,840–40,135   Realizace: 11/2023–04/2024

St.: 3,250–7,500   Předp. realizace: 11/2024–2025

St.: 74,790–76,620   Realizace: 04/2024–06/2024

St.: 53,191   Realizace: 08/2023–03/2024

St.: 13,053–13,953   Realizace: 03/2024–05/2024

St.: 318,889   Předp. realizace: 08/2024–05/2025St.: 74,640 a 85,275   Realizace: 03/2024–07/2024

St.: 282,271   Předp. realizace: 11/2024–04/2026

St.: 80,791   Realizace: 04/2024–07/2024

St.: 28,917   Předp. realizace: 05/2024–12/2024

St.: 60,809   Realizace: 03/2024–10/2024

St.: 6,020–7,195 a 8,567–10,643   Předp. realizace: 11/2024–05/2025

St.: 93,248–94,166   Realizace: 05/2024–08/2024

St.: 51,770   Realizace: 08/2023–05/2024

St.: 46,438–47,190   Realizace: 11/2023–04/2024

St.: 339,280–343,600   Realizace: 10/2023–08/2024

St.: 13,082–13,912   Realizace: 11/2023–04/2024

St.: 4,201–5,409   Realizace: 11/2023–04/2024

St.: 35,554   Předp. realizace: 08/2024–12/2024

St.: 279,000–284,000   Realizace: 03/2024–09/2024

St.: 22,400–25,600   Předp. realizace: 07/2024–2025

St.: 318,533–321,895   Předp. realizace: 10/2024–05/2025

St.: 64,462–67,012   Realizace: 05/2024–08/2024

St.: 20,091–22,585   Realizace: 07/2024–09/2024

St.: 35,000–36,864   Realizace: 04/2024–05/2024

Realizace: 03/2024–10/2024

St.: 230,890–232,926   Realizace: 03/2024–05/2024

St.: 0,000–5,030   Předp. realizace: 08/2024–05/2025

St.: 342,000–354,000   Realizace: 10/2024–11/2024

St.: 65,858–70,264   Předp. realizace: 08/2024–05/2025

St.: 340,691   Realizace: 04/2024–09/2024

St.: 50,896–52,276   Realizace: 08/2024–10/2024

St.: 27,120–27,620   Realizace: 04/2024–06/2024

St.: 285,698   Realizace: 08/2024–08/2024

St.: 193,294–205,579   Realizace: 04/2024–10/2024

St.: 74,265 a 77,085   Realizace: 05/2024–10/2024

St.: 65,134 – 65,270 a 69,466 – 69,603   Realizace: 06/2024–07/2024

St.: 25,452–26,268   Realizace: 09/2024–11/2024

St.: 13,252   Předp. realizace: 10/2024–12/2024
St.: 30,568   Realizace: 06/2024–06/2024

St.: 62,000   Realizace: 05/2024–06/2024

St.: 317,647   Realizace: 06/2024–06/2024

St.: 10,000–10,660   Realizace: 10/2024–10/2024

St.: 360,295–365,971   Realizace: 08/2024–11/2024

St.: 30,669–40,193   Realizace: 10/2024–10/2024

St.: 341,393–347,563   Předp. realizace: 04/2024–05/2025
St.: 9,500–21,200   Předp. realizace: 09/2024–12/2024

St.: 342,000–354,000   Předp. realizace: 2024–2024

I/46 Povodně 2024 opava, most ev.č. 46-072 provizorium

I/56 Ostrava, MÚK Mariánskohorská - pomalé jízdní pruhy

D48 Chlebovice, protihluková opatření – zvýšení a rozšíření stávající PHS  (0,6 km)

D48, rekonstrukce telematických systémů v km 54,25 - 68,82  (14,6 km)

I/56 Ludgeřovice, demolice podjezdu ev.č. 56-009

I/45 Nové Heřmínovy, most ev.č. 45-023

I/58 Vlčovice - Lubina  (1,0 km)

I/68H Střítež, most ev.č. 68-010

I/45 Zátor - Brantice  (3,3 km)

I/68 okr. Frýdek-Místek, oprava propustků v km 3,25 - 7,50  (4,3 km)

I/47 Odry průtah II.  (1,8 km)

I/56 Frýdek- Místek, mosty ev.č. 56-067..1 a 56-067..2

I/67 Karviná, ul. Nádražní  (0,9 km)

I/11 Český Těšín, most ev.č. 11-160AI/47 Fulnek - Odry, oprava propustků ev.č. 47-261p - 47-276p

I/11 Ostrava Svinov, mosty ev.č. 11-138..1 a 11-138..2

I/46 Dvorce, most ev.č. 46-050

I/45 Oborná, most ev.č. 45-019

I/57 Kajlovec, mosty ev.č. 57-025 a 57-026

I/11J Nebory - Bystřice (3,2 km)

I/57 Nový Jičín, ul. Zborovská a Revoluční  (0,9 km)

I/67 Bohumín - Skřečoň  (0,5 km)

I/57 Kylešovice, most ev.č. 57-019

I/45 Krnov, ul. Jesenická - Petrovická  (0,8 km)

I/11 Jablunkov, revitalizace PHS - 1. etapa  (4,3 km)

I/45 Tylov  (0,8 km)

I/56 a I/11 Ostrava, oplocení II. etapa  (5,0 km)

I/67 Dolní Lutyně, protihluková opatření  (3,2 km)

I/11 Český Těšín - Ropice  (3,4 km)

I/57 Lesní Albrechtice - Březová  (2,5 km)

I/56 Hlučín - průtah  (2,5 km)

I/45 Zátor - průtah  (1,9 km)

I/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, křižovatka se sil. III/48615

I/56 Ostrava-Vítkovice, mosty ev.č. 56-032..1 a 56-32..2 (nad ul. Ruskou)

I/11 Horní Životice – hranice okresu  (2,0 km)

I/67 Chotěbuz - Louky  (5,0 km)

D1 Oprava AB vozovky v km 342-354 P+L  (12,0 km)

I/56 Ostravice průtah  (4,4 km)

D1 Rekonstrukce mostu D1-415

D56 Sviadnov, III. etapa PHS  (1,4 km)

I/11 Ostrava, ul. Rudná - rampy MÚK Plzeňská

I/11 Bruntál, oprava propustků v km 193,29 - 205,57  (12,3 km)

I/56 Staré Hamry, mosty ev.č. 56-102 a 56-104

D48, oprava přejezdů SDP v km 65,134 – 65,270 a 69,466 – 69,603

I/45 Bruntál, ul. Krnovská  (0,8 km)

I/45 Tylov, sanace svahu
I/67 Bohumín, okružní křižovatka z D1

D48 Hnojník rampa na I/68

I/11 Třinec rampy na II/468

Oprava PHS po DN na I/68  (0,7 km)

D 47091/1 Hrušov-Bohumín – oprava  (5,7 km)

I/45 Povodeň 2024 I/45 Nové Heřminovy - Brantice, sanační opatření povodňových škod  (9,5 km)

I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření – 2.etapa  (6,2 km)
D48 MÚK Bělotín–Rybí  (11,7 km)

D1 km 342-354, dodatečná protihluková opatření  (12,0 km)
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dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla

 

Opravy v realizaci

Oprava/rekonstrukce mostu

Opravy v přípravě

stav k 12/2024

0 10 20km

název akce délka

Legenda k popiskům

I/57 Nový Jičín - Hodslavice  (7,7 km)
St.: 0,200–4,360   Předpoklad realizace: 03/2020–07/2020

staničení předpokládaný termín realizace


