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: 5 /21 Chodova Plana, pratah (1,7 km) — . .'
1 St.: 17,794-19,484 Predp. realizace: 05/2025-09/2025 /20 Trhomne - Unésov (8,8 km) Kralovice \_
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D5 Oprava CB vozovky v km 129,9 - 122,59 vlevo (7,3 km) 1126 Plzef. Domazlicka - Tvl 0.7 K i
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-. c St TIROP RO SO0 1127 Plzed, Lidicka - Plaska (4,9 km) {
% — Stiibro /26 Plzen, OK Domazlicka - Folmavska (0,0 km) St.: 127,020-131,922 Predp. realizace: 04/2025-08/2025 ~
~% St.: 14,549-14,554 Predp. realizace: 03/2025-10/2025 /
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D5 Oprava CB vozovky v km 139,67 - 129,9 vlevo (9,8 km) [I] @ / /
St.: 129,900-139,670 Predp. realizace: 07/2025-10/2025 -
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Tyn 1127 Luzany - OK s I1l/18211 a I1l/18325 T Blovice )
St.: 155,950 Predp. realizace: 2025-2025 ) |
s nSeni 1127 Prestice, x Dukelska (0,7 km J
56099ace_ P 1126 HorSovsky Tyn - 2. etapa (0,7 km) St.: 152,550~153,210 Pr"edp.realizae: 04/2025-06/2025 1
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y 1 . 122 Planicka - Hnacov (1,0 km) Z
s StaV k 06/ 2 02 5 S 122 Loucim - prutah (0,8 km) St.: 50,091-51,046 Pfedp. realizace: 06/2025-08/2025 &
. | St.: 21,500-22,300 Predp. realizace: 04/2025-08/2025 RNy R €,
) - /22 Nalzovské Hory, pratah (1,0 km) \
‘ ‘ Opraval/rekonstrukce mostu . St.: 57,300-58,255 Predp. realizace: 2025-2025 1.«'
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1120 Plzef Studentska II. etapa (1,3 km) < X "
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= dalnice == — - = hranice kraje S \
s Silnice |. tfidy, 4pruhové, smérové délené —-— - statni hranice
M silnice pro motorova vozidla
s silnice |. tfidy
————— silnice II. tfidy
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