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St.: 111,396–111,983   Předp. realizace: 06/2025–10/2025

St.: 92,800–94,670   Realizace: 05/2025–06/2025

St.: 77,300–80,270   Realizace: 04/2025–07/2025

St.: 89,980–94,719   Realizace: 09/2024–07/2025

St.: 124,688–133,640   Realizace: 10/2024–07/2025

St.: 131,457–133,082   Předp. realizace: 09/2025–09/2025

Předp. realizace: 04/2025–09/2025

St.: 172,860   Realizace: 08/2024–08/2025

St.: 166,210–171,150   Předp. realizace: 05/2025–09/2025

St.: 176,628–177,898   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 57,588–58,561   Realizace: 04/2025–06/2025

St.: 120,713–120,763   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 189,600–191,600   Realizace: 05/2025–07/2025
St.: 149,500   Realizace: 04/2025–07/2025

Realizace: 05/2025–06/2025

St.: 93,680   Realizace: 03/2025–05/2025

St.: 68,210–68,671   Předp. realizace: 08/2025–11/2025

St.: 149,219   Předp. realizace: 2025–2025

St.: 112,480   Předp. realizace: 08/2024–11/2025

St.: 124,589   Předp. realizace: 05/2025–10/2025

St.: 167,895–169,290   Předp. realizace: 08/2025–10/2025

Předp. realizace: 04/2026–12/2026

St.: 57,111–57,678   Předp. realizace: 04/2025–10/2025

St.: 121,037   Předp. realizace: 2025–2025

St.: 0,676   Předp. realizace: 07/2025–10/2025

St.: 90,840–92,422   Realizace: 06/2025–07/2025

I/34 Květinov, křižovatka III/3487  (0,6 km)

I/23 Červená Hospoda - Třebíč, udržitelnost  (1,9 km)

I/23 OK Kasárna - Předín  (3,0 km)

I/37 Ždírec – Vojnův Městec  (4,7 km)

I/38 Habry - Skuhrov  (9,0 km)

I/34 Česká Bělá - oprava  (1,6 km)

I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská - Brněnská

I/38 Rančířov, most ev.č.38-073

I/38 Jihlava - OK Ráj  (4,9 km)

I/38 Čížov - Vílanec, mikrokoberec  (1,3 km)

I/23 Dobrá Voda - Krahulčí  (1,0 km)

I/19 Obrataň, most ev.č. 19-057  (0,1 km)

I/19 Bystřice n. P., oprava propustků  (2,0 km)
I/38 Květnov PHS

I/37 Žďár nad Sázavou - Stržanov, mikrokoberec

I/34 Velký Rybník, most ev.č. 34-037

I/34 Pravíkov PHS  (0,5 km)

D1 Oprava mostů na D1: ev.č. D1-184, ev.č. D1-186 a ev.č. D1-190

D1 Rekonstrukce mostu ev.č. D1-147

I/38 Habry, most ev.č. 38-056

I/19 Hamry nad Sázavou – Žďár nad Sázavou  (1,4 km)

I/37 Křižanov - oprava propustku v km 129,817

I/23 Dobrá Voda, úprava křižovatky III/40615  (0,6 km)

I/34 HB - výměna portálu DZ

I/34 I Rouštany, oprava propustku

I/34 Dehtáře - Onšovice, mikrokoberec  (1,6 km)
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dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla
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I/38 Golčův Jeníkov - Frýdnava  (2,7 km)
St.: 72,800–77,350   Předpoklad realizace: 06/2020–11/2020

název akce

staničení předpokládaný termín realizace

délka

Legenda k popiskům

Opravy v realizaci

Oprava/rekonstrukce mostu

Opravy v přípravě

Investiční akce


