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St.: 82,920–83,100   Předp. realizace: 2024–2024

Předp. realizace: 2022–11/2023

St.: 83,325–89,154   Předp. realizace: 07/2022–06/2023

St.: 16,633   Předp. realizace: 06/2022–05/2023

St.: 30,880   Předp. realizace: 04/2022–05/2023

Předp. realizace: 2024–2024

St.: 39,553   Předp. realizace: 10/2022–06/2023

St.: 39,341–42,694   Předp. realizace: 08/2023–11/2023

St.: 35,554   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 114,920   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 40,153   Předp. realizace: 09/2022–05/2023

St.: 30,728 a 31,957   Předp. realizace: 11/2023–11/2023

St.: 41,376–41,983   Předp. realizace: 10/2023–04/2024

St.: 56,163–56,781   Předp. realizace: 11/2022–11/2023

St.: 54,250–68,820   Předp. realizace: 04/2023–2024Předp. realizace: 11/2022–2023

St.: 341,393–347,563   Předp. realizace: 11/2023–05/2024

St.: 23,460   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 296,300–341,500   Předp. realizace: 09/2022–09/2023

St.: 331,300   Předp. realizace: 2023–2023

St.: 42,279–44,196   Předp. realizace: 10/2022–10/2023

St.: 40,167–43,164   Předp. realizace: 03/2023–04/2023

St.: 31,030   Předp. realizace: 09/2023–05/2024

St.: 17,220–18,231   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 4,805   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 36,840–40,135   Předp. realizace: 11/2023–12/2023

St.: 102,985   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 49,807   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 37,300–44,300   Předp. realizace: 03/2023–08/2023

St.: 3,250–7,500   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 74,560–76,342   Předp. realizace: 04/2024–06/2024

St.: 53,191   Předp. realizace: 08/2023–05/2024

St.: 53,793   Předp. realizace: 06/2023–12/2023

St.: 13,053–13,953   Předp. realizace: 11/2023–04/2024

St.: 318,889   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 74,640–85,275   Předp. realizace: 11/2023–2024

St.: 185,725–188,789   Předp. realizace: 03/2023–04/2023

St.: 282,271   Předp. realizace: 2024–2026

St.: 322,410–332,390   Předp. realizace: 2023–2023

St.: 80,791   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 28,917   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 84,050–87,840   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 60,809   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 6,020–7,195 a 8,567–10,643   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 293,988   Předp. realizace: 07/2023–11/2023

St.: 39,000–40,000 (I/56); 286,000–294,000 (I/11)   Předp. realizace: 03/2023–10/2023

St.: 93,248–94,171   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 27,120–27,620   Předp. realizace: 04/2024–04/2024

St.: 51,770   Předp. realizace: 08/2023–02/2024

St.: 81,540–88,310   Předp. realizace: 06/2023–11/2023

St.: 345,439–350,675   Předp. realizace: 02/2023–02/2023

St.: 46,438–47,190   Předp. realizace: 11/2023–11/2023

St.: 339,280–343,600   Předp. realizace: 10/2023–11/2023

Předp. realizace: 03/2023–04/2023

St.: 71,550–73,350   Předp. realizace: 06/2023–08/2023

St.: 263,407–263,541   Předp. realizace: 03/2023–04/2023

St.: 35,180–35,250   Předp. realizace: 04/2023–06/2023

St.: 78,400–78,900   Předp. realizace: 08/2023–11/2023

Předp. realizace: 05/2023–05/2023

St.: 35,583   Předp. realizace: 07/2023–09/2023

Předp. realizace: 08/2023–09/2023

St.: 14,784–16,454   Předp. realizace: 07/2023–08/2023

St.: 13,082–13,912   Předp. realizace: 11/2023–04/2024
St.: 4,201–5,409   Předp. realizace: 11/2023–04/2024

St.: 54,397–55,293   Předp. realizace: 10/2023–10/2023

St.: 339,937   Předp. realizace: 08/2023–11/2023

St.: 49,044–49,375   Předp. realizace: 10/2023–10/2023

Předp. realizace: 10/2023–11/2023

I/46 Dvorce - průtah, II.etapa  (0,2 km)

I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2

I/57 Hladké Životice - Šenov u Nového Jičína  (5,8 km)

I/45 Valšov, most ev.č. 45-011

I/45 Nové Heřmínovy, most ev.č. 45-022

I/11 Ostrava, ul Rudná (od Shopping parku po Prodl. Rudnou)

I/56 Ostrava-Hrabová, most ev.č. 56-048..3 (podchod ul. Šídlovecká)

I/57 Skrochovice - Holasovice  (3,4 km)

I/56 Ostrava-Vítkovice, mosty ev.č. 56-032..1 a 56-32..2 (nad ul. Ruskou)

I/46 Opava, most ev.č. 46-072

I/45 Brantice ev.č. 45-026

I/56 Ostrava, MÚK Mariánskohorská - pomalé jízdní pruhy

D48 Chlebovice, protihluková opatření – zvýšení a rozšíření stávající PHS  (0,6 km)

I/56 Hodoňovice, protihluková opatření  (0,6 km)

D48, rekonstrukce telematických systémů v km 54,25 - 68,82  (14,6 km)D48 Horní Žukov, sanace sesuvu v km 66,1

I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření – 2.etapa  (6,2 km)

I/56 Ludgeřovice, demolice podjezdu ev.č. 56-009

D1 Oprava AB vozovky v km 296,3 - 341,5 P+L  (45,2 km)

D1 Oprava mostu D1-402..2

I/58 Nová Bělá - Ostrava  (1,9 km)

D56 Hrabová–Mitrovice  (3,0 km)

I/45 Nové Heřmínovy, most ev.č. 45-023

I/58 Vlčovice - Lubina  (1,0 km)

I/68H Střítež, most ev.č. 68-010

I/45 Zátor - Brantice  (3,3 km)

I/46 Litultovice, mosty ev.č. 46-065 a 46-066

I/57 Opava, most ev.č. 57-017

D48 Rychaltice - Frýdek-Místek, oplocení  (7,0 km)

I/68 okr. Frýdek-Místek, oprava propustků v km 3,25 - 7,50  (4,3 km)

I/47 Odry průtah II.  (1,8 km)

I/56 Frýdek- Místek, mosty ev.č. 56-067..1 a 56-067..2

I/56 Frýdek -Místek, most ev.č. 56-069

I/67 Karviná, ul. Nádražní  (0,9 km)

I/11 Český Těšín, most ev.č. 11-160A

I/47 Fulnek - Odry, oprava propustků ev.č. 47-261p - 47-276p  (10,6 km)

I/11 hranice kraje - U Čokoládky  (3,1 km)

I/11 Ostrava Svinov, mosty ev.č. 11-138..1 a 11-138..2

I/11J okres Frýdek -Místek, oprava propustků v km 322,41-332,39  (10,0 km)

I/46 Dvorce, most ev.č. 46-050

I/45 Oborná, most ev.č. 45-019

I/46 okres Bruntál a Opava, oprava propustků v km 84,05 - 87,84  (3,8 km)

I/57 Kajlovec, mosty ev.č. 57-025 a 57-026

I/11J Nebory - Bystřice (3,2 km)

I/11 Ostrava-Bartovice, most ev.č. 11-146D.3

I/56 a I/11 Ostrava, oplocení I. etapa (9 km)

I/57 Nový Jičín, ul. Revoluční  (0,9 km)

I/67 Bohumín - Skřečoň  (0,5 km)

I/57 Kylešovice, most ev.č. 57-019

I/56 Staré Hamry-Bílá, oprava havarijních propustků v km 81,54 - 88,31  (6,8 km)

I/11 Mosty u Jablunkova  (5,2 km)

I/45 Krnov, ul. Jesenická - Petrovická  (0,8 km)

I/11 Jablunkov, revitalizace PHS - 1. etapa  (4,3 km)

I/11 Hrádek - oprava PHS po dopravní nehodě

I/48 Mosty u Českého Těšína - Chotěbuz  (1,8 km)

I/11 Mokré Lazce, oprava PHS  (0,1 km)

I/45 Zátor, zpevnění krajnice v km 35,18 - 35,25  (0,1 km)

I/56 Staré Hamry - meteostanice s kamerovým systémem  (0,5 km)

I/56 Ostrava, ul. Místecká, MÚK v km 34,500

I/45 Loučky, oprava propustku ev.č. 45-124P

I/11 Zřízení oplocení v km 295,273

I/59 Důl ČSA - Karviná, Nový Dvůr  (1,7 km)

I/45 Tylov  (0,8 km)
I/56 Velké Hoštice - Kravaře  (1,2 km)

I/57 Branka u Opavy  (0,9 km)

I/11 Jablunkov, most ev. č. 11-186

I/57 Opava, ul. Hradecká  (0,3 km)

D56 Ostrava, oprava povrchu EXIT 40 Hrabová – průmyslová zóna
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v roce 2023

Moravskoslezský kraj
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Legenda k popiskům

I/57 Nový Jičín - Hodslavice  (7,7 km)
St.: 0,200–4,360   Předpoklad realizace: 03/2020–07/2020

staničení předpokládaný termín realizace


