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/45 Povoden 2024 1/45 Nove Hefminovy - Brantice, sanacni opatieni povodiovych skod (9,5 km) g
St.: 30,669-40,193 Predp. realizace: 10/2024-10/2024

1/45 Oborna, most ev.c¢. 45-019

/ .
= St.: 28,917 Predp. realizace: 05/2024-12/2024 N\ . —
// ; ; " I/11M Opava Jaktar, okruzni kfizovatka
4 /45 Bruntal, ul. Krnovska (0,8 km) ‘ 8 St.: 1,415 Predp. realizace: 09/2024-11/2024
p St.: 25,452-26,268 Predp. realizace: 09/2024-11/2024 '

& 2 7\
1111 Bruntal, oprava propustk( v km 193,29 - 205,57 (12,3 km)

St.: 193,294-205,579 Predp. realizace: 04/2024-10/2024

I/57 Opava, most ev.€. 57-017
St.: 49,807 Predp. realizace: 09/2024-11/2024

St.: 114,941 Predp. realizace: 10/2024-11/2024

1/46 Povodné 2024 opava, most ev.¢. 46-072 provizorium
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Moravskoslezsky kraj &

Prehled vyznamnych oprav
v roce 2024

-+ stav K 10/2024

® O Opravalrekonstrukce mostu

1/46 Povodné 2024 Opava, most ev.¢. 46-072 demolice po provizoriu

S St.: 114,941 Predp. realizace: 10/2024-12/2024
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I/11 Rymarov, Edrovice (0,4 km) 1111 Opava, spojka S1 (0,7 km)

St.: 193,300-193,689 Predp. realizace: 2024-2024
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St.: 253,192-253,899 Predp. realizace: 2024-2024
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St.: 360,295-365,971 Predp. realizace: 08/2024-11/2024
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| ".“4 Kravare
S

Predp. realizace: 08/2024-11/2024

I/45 Tylov, sanace svahu
St.: 13,252 Predp. realizace: 2024-2024
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H 1/46 okres Bruntal a Opava, oprava propustkt v km 84,05 - 87,84 (3,8 km)
St.: 84,050-87,840 Predp. realizace: 2024-2024
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St.: 51,826-54,351
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| 167 Bohumin - obchvat (1,8 km)
) St.: 2_8, 722-30,543 Predp. realizace: 10/2024-11/2024
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3 1/67 Dolni Lutyné, protihlukova opatreni (3,2 km)
St.: 22,400-25,600 Predp. realizace: 07/2024-2025

I/56 Ostrava-Vitkovice, mosty ev.€. 56-032..1 a 56-32..2 (nad ul. Ruskou)
St.: 35,554 Predp. realizace: 08/2024-12/2024
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D56 Sviadnov, IIl. etapa PHS (1,4 km

1167 Chotébuz - Louky (5,0 km)
St.: 0,000-5,030 Predp. realizace: 08/2024-12/2024

/48 Cesky Tésin - Mosty, oprava PHS (0,4 km)
St.: 73,145-73,580 Predp. realizace: 09/2024-11/2024

/48 Cesky Tésin - Mosty, oploceni (1,0 km)
St.: 71,740-72,707 Predp. realizace: 09/2024-12/2024

WL,

nazev akce délka

I/57 Novy Ji€in - Hodslavice (7,7 km)
St.: 0,200-4,360 Predpoklad realizace: 03/2020-07/2020
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L\; ) (EB Vicovice - Lubina (1,0 km)

staniceni

predpokladany termin realizace
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D48 Chlebovice, protihlukova opatfeni — zvySeni a rozsSireni stavajici PHS (0,6 km)
St.: 41,376-41,983 Predp. realizace: 10/2023-10/2024
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Geograficka data poskytl VGHMUF Dobruska, © MO CR, 2018
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silnice |. tfidy, 4pruhové, smérové délené —- = -~ statni hranice

silnice pro motorova vozidla
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/11 Cesky Tésin - Ropice (3,4 km)
St.: 318,533-321,895 Predp. realizace: 10/2024-05/2025

D48, rekonstrukce telematickych systému v km 54,25 - 68,82 (14,6 km)
St.: 54,250-68,820 Predp. realizace: 04/2023-10/2024

I/11J Nebory - Bystfice (3,2 km)
St.: 6,020-7,195 a 8,567-10,643 Predp. realizace: 2024-2025
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/68 okr. Frydek-Mistek, oprava propustki v km 3,25 - 7,50 (4,3 km)
St.

: 3,250-7,500 Predp. realizace: 2024-2025
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" Frydlant n. O.

I/56 Ostravice pratah (4,4 km)
St.: 65,858-70,264 Predp. realizace: 08/2024-12/2024

Oprava PHS po DN na 1/68 (0,7 km)

l
St.: 10,000-10,660 Predp. realizace: 10/2024-10/2024 :
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