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St.: 5,866   Předp. realizace: 03/2026–08/2026

St.: 202,964   Předp. realizace: 07/2025–06/2026

St.: 84,050–87,840   Předp. realizace: 07/2025–2026
St.: 10,927   Předp. realizace: 03/2026–06/2026

St.: 82,971–83,069   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 102,995–103,039   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 88,495–88,547   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 286,740   Předp. realizace: 04/2025–09/2026

St.: 282,271   Předp. realizace: 11/2023–06/2026 St.: 285,530   Realizace: 02/2025–05/2026

St.: 13,396–15,161   Předp. realizace: 08/2026–11/2026

St.: 14,491   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 78,600   Předp. realizace: 2026–2026

Předp. realizace: 05/2026–08/2026

St.: 277,672–283,461   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 27,118–28,666   Realizace: 11/2025–04/2026

St.: 114,941   Předp. realizace: 06/2025–06/2026

St.: 103,735–104,906   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 0,000–2,819   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 9,500–21,200   Předp. realizace: 09/2024–10/2026

St.: 122,228–123,453   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 252,262–253,472   Předp. realizace: 06/2026–07/2026

St.: 5,563–9,156   Předp. realizace: 07/2026–09/2026

St.: 124,982–125,926   Předp. realizace: 2026–2026

Předp. realizace: 2026–2026

St.: 59,527–67,226   Realizace: 04/2026–05/2026

St.: 186,014–187,024   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 70,718–74,253   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 289,500   Předp. realizace: 2026–2027

St.: 60,743–63,399   Předp. realizace: 07/2026–11/2026

St.: 19,153–23,548   Předp. realizace: 2027–2027

St.: 23,820–31,886   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 30,898   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 306,016–307,060   Předp. realizace: 2026–2026

Předp. realizace: 2026–2026

St.: 286,297–287,114   Předp. realizace: 07/2026–07/2026

St.: 245,070–245,191   Předp. realizace: 05/2026–05/2026

St.: 0,028–0,153   Předp. realizace: 05/2026–05/2026 St.: 10,993–12,546   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 28,053–28,107   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 30,247–30,866   Realizace: 03/2026–04/2026

St.: 1,143–2,462   Realizace: 04/2026–05/2026

St.: 273,675   Realizace: 04/2026–04/2026

St.: 370,000   Předp. realizace: 04/2026–05/2026

St.: 296,000–321,000   Předp. realizace: 04/2026–09/2026

St.: 64,240   Předp. realizace: 03/2026–05/2026

St.: 343,125   Předp. realizace: 2026–2028

St.: 47,160   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 33,332–33,749   Předp. realizace: 05/2026–05/2026

Předp. realizace: 07/2026–11/2026

Předp. realizace: 04/2026–08/2026

St.: 353,000–360,000   Předp. realizace: 05/2026–04/2027

St.: 365,000   Předp. realizace: 05/2026–06/2026

St.: 74,278–74,643   Předp. realizace: 2026–2026

St.: 49,152–49,154   Předp. realizace: 2026–2026

Předp. realizace: 2026–2026

St.: 63,972–64,902   Předp. realizace: 2026–2026

I/57 Město Albrechtice, průtah  (1,8 km)

I/57 Město Albrechtice, most ev.č. 57-006 oprava MZ

I/57 Liptáň, most ev.č. 57-003

I/46 Opava, most ev.č. 46-072

I/11 Malá Štáhle, most ev.č. 11-116

I/46 okres Bruntál a Opava, oprava propustků v km 84,05 - 87,84  (3,8 km)
I/45 Lomnice u Rýmařova, most ev. č. 45-007

I/57 Fulnek MÚK se sil. II/647

I/57 Vrchy - průtah

I/46 Dvorce - průtah, II.etapa  (0,1 km)

I/46 Opravy opěrných zdí v MSK 

I/46 Opravy opěrných zdí v MSK   (0,1 km)

I/11 Ostrava, ul. Rudná MÚK Nad Porubkou – MÚK Plzeňská  (5,8 km)

I/11 Ostrava, mosty ev. č. 11-145 a 11-145A

I/11 Ostrava Svinov, mosty ev.č. 11-138..1 a 11-138..2

I/68H Horní Tošanovice - Hnojník  (2,8 km)

I/57 Hostašovice  (1,2 km)

I/11 Ostrava - Vítkovice, most ev.č. 11-143

I/67 Bohumín - obchvat  (1,5 km)

D48 MÚK Bělotín–Rybí  (11,7 km)

I/46 Služovice - průtah  (1,2 km)

I/11 Opava, spojka S1  (1,2 km)

I/56 Kravaře - průtah  (3,6 km)

I/46 Hněvošice - průtah  (0,9 km)

I/48 Český Těšín, MÚK Exit 71

D48 Nošovice - Český Těšín, lokální výměny CB desek  (7,7 km)

I/11 Žďárský Potok  (1,0 km)

I/56 Ostravice - Šance  (3,5 km)

I/11 Ostrava Radvanice, mosty ev.č. 11-146A.1, 11-146A.2, 11-146B.1, 11-146B.2“

I/57 Kajlovec - Skřípov  (2,7 km)

I/68 Hrádek - hranice ČR, I. etapa  (4,4 km)

I/68 Hrádek - hranice ČR, II. etapa  (8,1 km)

I/58 Mošnov, most ev.č. 58-022, výměna ložisek

I/11 Těrlicko, ul. Těšínská  (1,0 km)

I/48 Český Těšín, MÚK Exit 72

I/11 Ostrava, ul. Rudná  (0,8 km)

I/11 Opava, velkoplošná oprava  (0,1 km)

I/11M Opava, velkoplošná oprava  (0,1 km) I/56 Zábřeh - průtah  (1,6 km)

I/56 Opravy opěrných zdí v MSK  (0,1 km)

I/57 Krnov, sanace svahu v km 30,247 a 30,866  (0,6 km)

I/56 Malé Hoštice  (1,3 km)

I/11 Ostrava, prodloužená Rudná, most ev.č. 11-136..1

D1 Oprava PHS Bohumín v km 370,4 L

D1 Oprava SDP km 296-321  (25,0 km)

I/57 Hradečná, sanace svahu v km 64,240

D1 Oprava mostů D1-417

I/58 Ostrava, ul. Plzeňská, most ev.č. 58-029..2

I/56 Ostrava, ul. Cingrova  (0,4 km)

D1 Servis tunel Klimkovice

SO 8120 Severní spoj výhled - oprava

D1 Oprava reklamovaných vad stavby 4708, km 354 - 359  (7,0 km)

D1 oprava mostu D1-454 - levý most

I/48 Chotěbuz  (0,4 km)

I/48 Frýdek - Místek, MÚK s II/477

D48 MÚK Dobrá - rampy

D48 Třanovice-estakáda  (0,9 km)
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dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla

 

Opravy v realizaci

Oprava/rekonstrukce mostu

Opravy v přípravě

stav k 05/2026

0 10 20km

název akce délka

Legenda k popiskům

I/57 Nový Jičín - Hodslavice  (7,7 km)
St.: 0,200–4,360   Předpoklad realizace: 03/2026–07/2026

staničení předpokládaný termín realizace


