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St.: 55,413–57,015   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 314,600 a 331,542   Realizace: 04/2023–07/2024

St.: 39,939–42,709   Realizace: 04/2024–05/2024

St.: 35,522–36,422   Předp. realizace: 2025–2025

Předp. realizace: 2025–2025

St.: 247,950–261,300   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 26,421–28,536   Předp. realizace: 2025–2025

St.: 285,930–287,930   Předp. realizace: 07/2024–10/2024

St.: 210,010–210,985   Předp. realizace: 2025–2025

St.: 42,708–45,871   Předp. realizace: 08/2024–10/2024

Předp. realizace: 04/2024–09/2024

St.: 10,822   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 243,700–245,150   Předp. realizace: 08/2024–09/2024

I/46 Šternberk - průtah  (1,6 km)

D1 Oprava mostu D1-382 a D1-402

I/47 Prosenice - Osek  (2,8 km)

D46 Hněvotín - Olšany PP  (0,9 km)

I/35 Mohelnice, rampa EXIT 235 - jih

D35 Litovel - Křelov LP  (13,4 km)

I/55 Lověšice - nájezd na D1  (2,1 km)

I/35 Oprava mostů 35-163, 35-164 a vozovky v km 285,93-287,93  (2,0 km)

I/35 Podolí - Mohelnice  (1,0 km)

I/46 Olomouc, Chválkovická - Týneček  (3,2 km)

D35 Rekonstrukce mostů D35-147 a D35-148a

I/44 Most ev. č. 44-013 Zábřeh - oprava mostních závěrů

I/35 Olomouc, ulice Velkomoravská  (1,5 km)
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Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla

Opravy v realizaci

Oprava/rekonstrukce mostu

Opravy v přípravě

stav k 08/2024

0 10 20km

název akce délka

Legenda k popiskům

I/44 Mohelnice - Libivá  (4,2 km)
St.: 0,200–4,360   Předpoklad realizace: 03/2020–07/2020

staničení předpokládaný termín realizace


