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St.: 22,124   Předpoklad realizace: 11/2022–12/2023

Předpoklad realizace: 04/2023–06/2023

St.: 100,640   Předpoklad realizace: 08/2022–09/2023

St.: 67,976–74,842   Předpoklad realizace: 04/2023–08/2023

St.: 185,685–189,972   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 13,692–21,039   Předpoklad realizace: 07/2022–10/2023

St.: 21,580–30,437   Předpoklad realizace: 2023–2023

Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 36,698–37,178   Předpoklad realizace: 04/2023–07/2023

St.: 8,800–8,960   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 189,768–189,893   Předpoklad realizace: 03/2023–06/2023

St.: 74,063–75,799   Předpoklad realizace: 10/2022–06/2023

St.: 172,283–172,423 a 174,894–175,095   Předpoklad realizace: 04/2023–04/2023

St.: 170,475–172,679   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 175,745–183,430   Předpoklad realizace: 2023–2023

Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 114,555–114,665   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 68,000–76,000   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 187,450–187,600   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 44,820–47,690   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 158,968–160,385   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 41,840–41,927   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 32,720   Předpoklad realizace: 2023–2023

Předpoklad realizace: 04/2023–10/2023

St.: 64,060–64,207   Předpoklad realizace: 03/2023–06/2023

St.: 198,099–198,214   Předpoklad realizace: 03/2023–06/2023

St.: 8,846–8,959   Předpoklad realizace: 03/2023–06/2023
I/36 Pardubice, most 36-009

I/35 tunel Hřebeč - zajištění svahu

I/11 Žamberk, most ev.č. 11-065

I/43 Opatov obchvat OŽK  (6,9 km)

I/35 Hřebeč - Moravská Třebová, OŽK  (4,3 km)

I/17 Bukovina - Heřmanův Městec, OŽK  (7,3 km)

I/17 Chrudim - Heřmanův Městec, OŽK  (8,9 km)

I/36 Pardubice - oprava dilatačních závěrů

I/17 Kočí průtah, OŽK, vč. kanalizace, 2. etapa  (0,5 km)

I/36 Pardubice, křižovatka Dašická  (0,2 km)

I/35 Moravská Třebová, výstavba PHS  (0,1 km)

I/37 Rohozná - Trhová Kamenice, OŽK  (1,7 km)

I/14 Ústí nad Orlicí, Dolní Libchavy, zvýšení BESIP (0,3 km)

I/34 Borová, průtah OŽK  (2,2 km)

I/35 Gajer - Hřebeč + OK Koclířov  (7,7 km)

I/14 Třebovice - úprava křiž s III/35848

I/11 Jablonné n. O. - ul. A. Hanuše  (0,1 km)

D11 oprava AB vozovky na mostech km 68-76 P + L   (8,0 km)

I/14 Česká Třebová - sanace svahu  (0,2 km)

I/37 Pardubice, MUK Ohrazenice - MUK Palackého   (2,9 km)

I/35 Litomyšl - průtah  (1,4 km)

I/17 H. Týnec - OK  (0,1 km)

I/17 Chrudim - most 17-031

I/14  Dlouhá Třebová – podchod pod silnicí I/14

I/43 Svitavy - výměna portálů DZ  (0,1 km)

I/34 Svitavy - výměna portálů DZ  (0,1 km)

I/36 Pardubice - výměna portálů DZ  (0,1 km)

Přehled významných oprav v roce 2023

Pardubický kraj

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla

 

Opravy v realizaci

Oprava/rekonstrukce mostu

Opravy v přípravě

stav k 04/2023

0 10 20km

I/37 Chrudim - průtah, OŽK (II/324)   (3,4 km)
St.: 72,800–77,350   Předpoklad realizace: 06/2020–11/2020

název akce

staničení předpokládaný termín realizace

délka

Legenda k popiskům


