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/ , Sl Kralovice \
~ I/21 Plana - Chodova Plana (2,5 km) \\
< I St.: 14,.‘@0—1 7,490 Predp. realizace: 2026-2026 L~
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! 21 Plana, upravy kizovatek (0,6 km) F

: St.: 14,449-15,065 Pfedp. realizace: 2026-2026 T~
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/26 Plzen, Domazlicka - Tylova (0,7 km) 127 most 27-065 Tiemo$na — vyména loZisek a MZ
St.: 11,561—12,261 Pfedp. realizace: 2026—2026 Pfedp. realizace: 04/2026-08/2026

', 1127 V§sluni - D5 (3,0 km) . T
St.: 136,696-139,718 Predp. realizace: 04/2026-06/2026 / W49 ety 2 1y e Ul (92 L)

= St.: 2,730-5,940 Predp. realizace: 20262026
‘ 1/26 Sulkov, most ev.¢. 26-019b.1 a 26-019b.2

St.: 16,990 Predp. realizace: 2025-05/2026 . ,-2
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; D5 Oprava vozovky CB v km 110,3 az 100,7 vlevo (9,6 km) , '—"\‘
- St.: 100,700-110,300 Predp. realizace: 2026-2026 \
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'-\ D5 Oprava vozovky CB v km 88,3 - 94,0 L+P (5,7 km) ‘\
: St.: 88,300-94,000 Predp. realizace: 2026-2026 -\
i 1126 Stod - pratah (0,9 km) T < \
I St.: 30,370-31,260 Predp. realizace: 10/2025-04/2026 Stod e ‘,
: Predp. realizace: 2026-2026 PN
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3 D5 Oprava AB km 61,15 az 67,33 / vpravo /km 61,00 az 58.51 / vlevo, MUK 50, MUK 62, MUK 67, oprava mostt D5-065..1/..2 + D5-066..1/..2 (8,8 km)
) St.: 58,510-67,330 Predp. realizace: 2026-2028
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! HorSovsky o 19 ] o
4 Tyn 1127 Luzany - OK s 111118211 a 1ll/18325 b S\, i ‘ Blovice . D
' St.: 155,950 Predp. realizace: 04/2026-11/2026 > )
/:‘ \' 1120 Vyména AHV (3 km) /19 Hofehledy - pratah (0,7 km)
3 1126 HorSovsky Tyn - 2. etapa (0,7 km) Pfedp. realizace: 04/2026-07/2026 St.: 15,624-16,368 Predp. realizace: 2026-2026
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126 Drazenov, oprava AB (1,3 km) St.: 52,571-53,256 PFedp. realizace: 09/2025-09/2026
St.: 0,000-1,290 Predp. realizace: 10/2025-05/2026
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) /22 Kdyné (0,9 km)
( St.: 14,819-15,731 Predp. realizace: 2026-2026 -
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“‘._ 1127 Klatovy-Luby - M. Viska (1,9 km) /22 Nalzovské Hory, pritah (1,0 km)
‘ ‘ Oprava/ rekonstrukce mostu St.: 179,298-181,200 Predp. realizace: 04/2026-07/2026 St.: §7,300-58,255 Predp. realizace: 08/2025-10/2027
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/20 Plzen Studentska Il. etapa (1,3 km) N r\
St.: 72,800-77,350 Predpoklad realizace: 06/2020-11/2020 "\ ‘lx
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Geograficka data poskytl VGHMUF Dobruska, © MO CR, 2018 . =\
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Legenda e (
= dalnice == — - = hranice kraje s \
s Silnice |. tfidy, 4pruhové, smérové délené —-— - statni hranice
M silnice pro motorova vozidla
s silnice |. tfidy
————— silnice II. tfidy
Gislo dalnice ¢islo silnice ¥ ROADMEDIA 0 10 20km




