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St.: 57,300–58,255   Předp. realizace: 08/2025–10/2027

St.: 11,561–12,261   Předp. realizace: 06/2026–09/2026

St.: 16,990   Předp. realizace: 2025–05/2026

St.: 155,950   Předp. realizace: 04/2026–11/2026

St.: 30,370–31,260   Předp. realizace: 10/2025–04/2026

St.: 179,298–181,200   Předp. realizace: 04/2026–07/2026

St.: 88,300–94,000   Předp. realizace: 08/2026–11/2026

St.: 100,700–110,300   Předp. realizace: 06/2026–09/2026

St.: 0,000–1,290   Předp. realizace: 10/2025–05/2026

St.: 136,698–139,718   Předp. realizace: 04/2026–06/2026

St.: 58,510–67,330   Předp. realizace: 08/2026–2028

St.: 2,730–5,940   Předp. realizace: 05/2026–11/2026

St.: 15,624–16,368   Předp. realizace: 2026–2026

Předp. realizace: 04/2026–06/2026

Předp. realizace: 04/2026–07/2026

Předp. realizace: 04/2026–08/2026

St.: 14,980–17,490   Předp. realizace: 08/2026–10/2026

St.: 52,571–53,256   Předp. realizace: 09/2025–09/2026

St.: 14,819–15,731   Předp. realizace: 05/2026–10/2026

St.: 14,449–15,065   Předp. realizace: 05/2026–09/2026

I/22 Nalžovské Hory, průtah  (1,0 km)

I/26 Plzeň, Domažlická - Tylova  (0,7 km)

I/26 Sulkov, most ev.č. 26-019b.1 a 26-019b.2

I/27 Lužany – OK s III/18211 a III/18325

I/26 Stod - průtah  (0,9 km)

I/27 Klatovy-Luby - M. Víska  (1,9 km)

D5 Oprava CB vozovky v km 88,3 - 94,0 L+P a kontrolní stanoviště PČR  (5,7 km)

D5 Oprava vozovky CB v km 110,3 až 100,7 vlevo  (9,6 km)

I/26 Draženov, oprava AB  (1,3 km)

I/27 Výsluní - D5  (3,0 km)

D5 Oprava AB km 61,15 až 67,33 / vpravo /km 61,00 až 58.51 / vlevo, MÚK 50, MÚK 62, MÚK 67, oprava mostů D5-065..1/..2 + D5-066..1/..2  (8,8 km)

I/26 Kyšice - Plzeň, Hřbitovní  (3,2 km)

I/19 Hořehledy - průtah  (0,7 km)

I/27 Šlovice - oprava PHS

I/20 Výměna AHV (3 km)

I/27 most 27-065 Třemošná – výměna ložisek  a MZ

I/21 Planá - Chodová Planá  (2,5 km)

I/26 Horšovský Týn - 2. etapa  (0,7 km)

I/22 Kdyně  (0,9 km)

I/21 Planá, úpravy křižovatek  (0,6 km)
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Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla

stav k 04/2026

0 10 20km

I/20 Plzeň Studentská II. etapa  (1,3 km)
St.: 72,800–77,350   Předpoklad realizace: 06/2020–11/2020

název akce

staničení předpokládaný termín realizace

délka

Legenda k popiskům

Opravy v realizaci

Oprava/rekonstrukce mostu

Opravy v přípravě

Investiční akce


