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! 21 Plana, upravy kfizovatek (0,6 km) F
_ St.: 14,449-15,065 Predp. realizace: 06/2026-09/2026 o e
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/27 most 27-065 Tremosna — vymeéna lozisek a MZ i
126 Plzef. Domazlicka - Tvl (0.7 km) St.: 122,567 Predp. realizace: 04/2026—-08/2026 |
. zen, Domazlicka - Tylova (0,7 km '
' Eamodna (kFi3 2]
| St.: 11,561-12,261 Predp. realizace: 06/2026-08/2026 li27 PHS Tremosna (krizovatka 111180) (0,6 km) b
- St.: 14,449-15,065 Predp. realizace: 2026-2026 )
g 1127 Vysluni - D5 (3,0 km) - — -~
N 1126 Kysice - Plzen, Hrbitovni (3,2 km)

St.: 136,698-139,718 Predp. realizace: 04/2026-06/2026 /
‘ 1126 Sulkov, most ev.¢. 26-019b.1 a 26-019b.2

St.: 2,730-5,940 Predp. realizace: 05/2026-06/2027

St.: 16,990 Predp. realizace: 2025-06/2026 . ,-2
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: D5 Oprava vozovky CB v km 110,3 az 100,7 vlevo (9,6 km) _ '—”‘\‘
5 St.: 100,700-110,300 Predp. realizace: 06/2026-09/2026 \
— N —
"\ D5 Oprava CB vozovky v km 88,3 - 94,0 L+P a kontrolni stanovisté PCR (5,7 km) ‘\
: St.: 88,300-94,000 Predp. realizace: 08/2026—11/2026 \
N '\
[ .\'
: Predp. realizace: 04/2026-06/2026 PN
\ 4 . ; ;
3 D5 Oprava AB km 61,15 az 67,33 / vpravo /km 61,00 az 58.51 / vlevo, MUK 50, MUK 62, MUK 67, oprava mostt D5-065..1/..2 + D5-066..1/..2 (8,8 km)
)

St.: 58,510-67,330 Predp. realizace: 08/2026-2028
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| Horsovsky &
: Ty, y . Prestice Blovi
yn 1127 Luzany — OK s 111/18211 a 111/18325 b \_/_ ovice ¢
St.: 155,950 Predp. realizace: 04/2026-11/2026 19 Hofehledy - pratah (0,7 km)

y W4 120 Vyména ALY (3 ki)
. 1126 Horsovsky Tyn - 2. etapa (0,7 km) Predp. realizace: 04/2026-07/2026 St.: 15,624-16,368 Predp. realizace: 2026-2026
Y St.: 52,571-53,256 Predp. realizace: 09/2025-10/2026 |
| ,
! L N\
. , Domazlice
N

Nepomuk

1122 Kdyné (0,9 km)
St.: 14,819-15,731 Predp. realizace: 07/2026-06/2027
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/22 Nalzovské Hory, pritah (1,0 km)

Opraval/rekonstrukce mostu St.: 57,300-58,255 Predp. realizace: 08/2025-10/2027

A
P
l [ : <
L Horazdovice -~
g Opravy v realizaci ,
P
— Opravy v priprave \ e
9
:
v » —_ - I
— Investi¢ni akce v pFipravé e
v r n - l}
— Investicni akce v realizaci \.
8 Ny (,
AR
5
N
(.
}I
¢
N
,f =’
: :
Legenda k popiskiim U s
. [P} e
nézev akce délka W 7’ S
\ f
.‘\ \|
/20 Plzen Studentska Il. etapa (1,3 km) "\ r\ T
St.: 72,800-77,350 Predpoklad realizace: 06/2020-11/2020 "\ '),
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= dalnice == — - = hranice kraje S \
s Silnice |. tfidy, 4pruhové, smérové délené —-— - statni hranice
M silnice pro motorova vozidla
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