St.: 122,567 Predp. realizace: 04/2026-08/2026
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! 21 Plana, tpravy kizovatek (0,6 km) F
St.: 14,449-15,065 Predp. realizace: 06/2026-09/2026 BN
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I/27 most 27-065 Tremosna — vymeéna lozisek a MZ |
|

/26 Plzen, Domazlicka - Tylova (0,7 km)
St.: 11,561-12,261 Predp. realizace: 06/2026-08/2026
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I/27 PHS Tremosna (krizovatka 11/180) (0,6 km)
St.: 14,449-15,065 Predp. realizace: 2026-2026

/ 1126 Kysice - Plzen, Hrbitovni (3,2 km)
\ St.: 2,730-5,940 Predp. realizace: 05/2026-06/2027 _
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: D5 Oprava vozovky CB v km 110,3 az 100,7 vlevo (9,6 km) _ = T
S St.: 100,700-110,300 Predp. realizace: 07/2026-10/2026 7 Rokycany !
— N — " ‘
'-\ D5 Oprava CB vozovky v km 88,3 - 94,0 L+P a kontrolni stanovisté PCR (5,7 km) ‘ '\
: St.: 88,300-94,000 Pfedp. realizace: 08/2026-2027 '\
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! Horsovsky o=
/ Iyn 1127 Luzany - OK s 1118211 a lll118325 b Blovice , ]
:, St.: 155,950 Predp. realizace: 04/2026-11/2026 119 Hofehledy - pritah (0,7 km)
/ 1126 Horsovsky Tyn - 2. etapa (0,7 km) \. St.: 15,624-16,368 Predp. realizace: 09/2026-08/2027
N\, St.: 52,571-53,256 Predp. realizace: 09/2025-10/2026
|
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D Domazlice
S
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\ /22 Kdyné (0,9 km)
( St.: 14,819-15,731 Pfedp. realizace: 07/2026-06/2027

-+ stav k 08/2026

Opraval/rekonstrukce mostu

Opravy v realizaci

Opravy v priprave

Investicni akce v priprave

Investicni akce v realizaci

nil:

Legenda k popiskiim

nazev akce délka N
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/20 Plzen Studentska Il. etapa (1,3 km) R\
St.: 72,800-77,350 Predpoklad realizace: 06/2020-11/2020 ' '\
| | T N
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staniceni predpokladany termin realizace ;
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Geograficka data poskytl VGHMUF Dobruska, © MO CR, 2018 T
N N
Legenda T
= dalnice == — - = hranice kraje s
s Silnice |. tfidy, 4pruhové, smérové délené —-— - statni hranice
M silnice pro motorova vozidla
s silnice |. tfidy
————— silnice II. tfidy
Gislo dalnice ¢islo silnice ¥ ROADMEDIA 0 10 20km

/22 Nalzovské Hory, pritah (1,0 km)
St.: §7,300-58,255 Predp. realizace_: 08/2025-10/2027
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