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St.: 28,788–29,630   Předpoklad realizace: 04/2022–04/2023

St.: 82,240–83,560   Předpoklad realizace: 04/2021–08/2022

St.: 91,055–95,149   Předpoklad realizace: 09/2021–05/2022

St.: 29,117–32,750   Předpoklad realizace: 06/2021–05/2022

St.: 30,330   Předpoklad realizace: 04/2022–10/2022St.: 7,850–9,480   Předpoklad realizace: 04/2022–11/2022

St.: 38,503–43,229   Předpoklad realizace: 09/2021–2022

St.: 21,500–28,850   Předpoklad realizace: 04/2022–06/2022

St.: 7,562   Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 8,474–14,720   Předpoklad realizace: 07/2022–10/2022

St.: 30,190   Předpoklad realizace: 05/2022–11/2022

St.: 56,062–62,082   Předpoklad realizace: 09/2021–2022

St.: 13,400–15,300   Předpoklad realizace: 04/2022–09/2022

St.: 6,625–10,971   Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 50,087–51,384   Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 33,490–34,510   Předpoklad realizace: 04/2022–06/2022

St.: 19,100–24,500   Předpoklad realizace: 08/2022–10/2022

St.: 37,300–41,122   Předpoklad realizace: 04/2022–07/2022

St.: 0,000–2,100   Předpoklad realizace: 10/2021–06/2022

St.: 3,980–5,298   Předpoklad realizace: 04/2022–07/2022

St.: 1,520–3,620   Předpoklad realizace: 07/2022–09/2022

St.: 25,686   Předpoklad realizace: 07/2022–11/2022

St.: 10,531   Předpoklad realizace: 2022–2022

Předpoklad realizace: 04/2022–05/2022

St.: 40,703–40,978   Předpoklad realizace: 07/2022–10/2022

St.: 40,570   Předpoklad realizace: 05/2022–11/2022

St.: 17,170–20,690   Předpoklad realizace: 04/2022–07/2022

St.: 11,139   Předpoklad realizace: 04/2022–08/2022

St.: 37,874–40,982   Předpoklad realizace: 05/2022–06/2022

St.: 32,817   Předpoklad realizace: 04/2022–07/2022

St.: 26,761   Předpoklad realizace: 05/2022–10/2022

Předpoklad realizace: 07/2022–10/2022

St.: 1,851   Předpoklad realizace: 04/2022–10/2022

St.: 18,248   Předpoklad realizace: 2022–2022

Předpoklad realizace: 2022–2022

D10 Benátky nad Jizerou - Kbel, PHS, oprava vozovky a odvodnění  (0,8 km)

I/27 Jesenice průtah, II. a III. etapa  (1,3 km)

I/38 Starý Kolín - Malín, oprava vozovky  (4,1 km)

I/9 Vehlovice – Želízy oprava povrchu a odvodnění  (3,6 km)

I/18-018 Most přes potok Strupina před obcí OboryI/18 Bohutín-Havírna, oprava povrchu komunikace, odvodnění a opěrných zdí  (1,6 km)

I/18 Líchovy - Břekova Lhota oprava povrchu a odvodnění  (4,7 km)

D10 LS Benátky – Tuřice oprava vozovky  (7,4 km)

I/61-002 most přes MK u Baumaxu v Kladně

D10 LS Stará Boleslav – Svémyslice oprava povrchu a odvodnění  (6,2 km)

I/38 most ev. č. 38-017 Debř, celková oprava

I/4 Chraštice - hranice kraje oprava povrchu a odvodnění  (6,0 km)

I/16 Hvězda – Tuřany oprava povrchu a odvodnění  (1,9 km)

I/2 Mukařov – Kozojedy oprava povrchu a odvodnění  (4,3 km)

I/2 Malín - Nové Dvory, oprava komunikace a mostů 2-014 a 2-016  (1,3 km)

I/38 Kosmonosy, přestavba OK Pod Loretou a oprava komunikace  (1,0 km)

D6 Kamenné Žehrovice - Družec, oprava povrchu LS  (5,4 km)

I/38 Libichov - Luštěnice, oprava komunikace a odvodnění  (3,8 km)

I/61 Kladno - D7 II. etapa exit 7 D7 a D7 LS+PS MÚK exit 7 oprava povrchu a odvodnění (I/61 v km 0,0 - 2,100; D7 v km 7,602 - 8,030)  (2,1 km)

I/17 Dolní Bučice průtah - oprava povrchu a odvodnění včetně opravy kanalizace  (1,3 km)

D6 LS Hostivice – porovnání asfaltových směsí modifikovaných pryží  (2,1 km)

I/12, most ev.č. 12-020d u obce Plaňany přes Blinku - přestavba na propustek

I/16J most ev. č. 16J-005, Ješín, celková oprava

I/3 Hostišov, sanace skalního zářezu

I/3 Miličín průtah, oprava komunikace  (0,3 km)

I/16 most ev. č. 16-011 za obcí Nová Ves - celková oprava

D4 PS Mníšek pod Brdy - Kytín a MÚK EXIT 18 PS – oprava povrchu a odvodnění  (3,5 km)

I/12 most ev. č. 12-015 přes říčku Šemberu u Českého Brodu – celková oprava

D10 LS Bezděčín – Písková Lhota LS oprava komunikace a odvodnění  (3,1 km)

I/3 Votice most 3-029a

I/2-006 Most přes řeku Výrovku v obci Doubravčany

I/38 Bratronice - Vlkava a Velké Zboží - Chvalovice mikrokoberec (44,940 - 47,670; 63,825 - 64,130; 64,665 – 66,150)

I/32 most 32-001e přes žel. trať a sil. III/32812, celková oprava

D6 most D6-010a.3 přes potok u obce Družec, celková oprava

D8 PHS Všestudy

Přehled významných oprav
v roce 2022
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