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St.: 34,464–37,922   Předpoklad realizace: 09/2019–2022    PANTÝN VHSxDPS

St.: 44,920–51,020   Předpoklad realizace: 2020–2022   

Předpoklad realizace: 2018–2021   

Předpoklad realizace: 2022–2022   

St.: 4,000–5,889   Předpoklad realizace: 10/2020–05/2021   ALGON, a.s.

St.: 71,242–71,488   Předpoklad realizace: 05/2021–06/2021   Silnice Topolany a.s.

St.: 67,600   Předpoklad realizace: 08/2021–11/2021   

St.: 33,651   Předpoklad realizace: 07/2021–12/2021   

St.: 146,830–148,030   Předpoklad realizace: 04/2021–06/2021   Silnice Žáček s.r.o.

St.: 138,930–141,817   Předpoklad realizace: 04/2021–06/2021   Skanska a.s.

St.: 85,930–87,265   Předpoklad realizace: 03/2021–05/2021   EKOSTAVBY LOUNY

St.: 56,427–56,817   Předpoklad realizace: 04/2021–06/2021   COLAS CZ, a.s.

St.: 90,700–90,830   Předpoklad realizace: 11/2018–06/2022   

St.: 34,403–35,722   Předpoklad realizace: 10/2020–05/2021   VHS, s.r.o.

St.: 122,511   Předpoklad realizace: 08/2021–11/2021   

St.: 18,525   Předpoklad realizace: 04/2021–09/2021   SMP CZ, a.s.

St.: 148,030–148,309   Předpoklad realizace: 04/2021–06/2021   Silnice Žáček s.r.o.

St.: 54,170–56,220   Předpoklad realizace: 04/2021–06/2021   COLAS CZ, a.s.

St.: 78,720–80,945   Předpoklad realizace: 08/2019–06/2022   

St.: 28,608–29,760   Předpoklad realizace: 04/2021–08/2021   Silnice Topolany a.s.

St.: 35,722–37,313   Předpoklad realizace: 10/2020–05/2021   VHS, s.r.o.
St.: 22,770–23,611   Předpoklad realizace: 10/2020–04/2021   STRABAG a.s.

St.: 18,066   Předpoklad realizace: 07/2021–12/2021   

St.: 66,959–67,334   Předpoklad realizace: 07/2020–12/2021   investiční akce města Blšany

St.: 148,503–149,411   Předpoklad realizace: 04/2021–06/2021   Silnice Žáček s.r.o.

St.: 40,744   Předpoklad realizace: 04/2021–08/2021   

St.: 127,073–128,350   Předpoklad realizace: 06/2021–07/2021   STRABAG a.s.

St.: 19,300–25,200   Předpoklad realizace: 2022–2022   

St.: 23,700–27,211   Předpoklad realizace: 2022–2022   

St.: 11,322–13,119   Předpoklad realizace: 2022–2022   

St.: 22,860   Předpoklad realizace: 2022–2022   

St.: 97,150–98,000   Předpoklad realizace: 2022–2022   

St.: 83,831–86,408   Předpoklad realizace: 2022–2022   

St.: 102,905   Předpoklad realizace: 08/2021–05/2022   

St.: 65,989   Předpoklad realizace: 08/2021–11/2021   

St.: 50,874–51,624   Předpoklad realizace: 08/2021–09/2021   

Předpoklad realizace: 2022–2022   

St.: 2,050   Předpoklad realizace: 2022–2022   

St.: 46,780–49,000   Předpoklad realizace: 10/2021–11/2021   

St.: 144,140–146,830   Předpoklad realizace: 10/2021–11/2021   

St.: 125,718–127,073   Předpoklad realizace: 10/2021–11/2021   

St.: 107,450–109,550 + 110,250–110,750 + 111,450–114,017   Předpoklad realizace: 10/2021–11/2021   

St.: 131,181–132,562   Předpoklad realizace: 09/2021–09/2022   

St.: 0,000–0,172   Předpoklad realizace: 2022–2022   

St.: 30,284–30,604   Předpoklad realizace: 11/2020–06/2021   

I/8 Bystřany, mosty ev. č. 8-045..1 a 2, 8-046..1 a 2 DMZ

I/13 Komořany, most ev. č. 13-036..1(2) - zrcadlo

I/62 Neštěmice - MÚK Tonaso  (1,9 km)

D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu  (3,5 km)

I/13 Souš PS a LS  (0,2 km)

I/13 Komořany, most ev. č. 13-039.1

I/62 most přes strž, most ev. č. 62-026

I/13 Česká Kamenice, Benzina – žel. přejezd  (1,2 km)

D7 Louny, zkapacitnění obchvatu  (6,1 km)

I/13 Huntířov - žel. přejezd  (2,9 km)

I/13 Bílina, OK Albert - Benzina  (1,3 km)

I/13 Jirkov - LIDL  (0,4 km)

I/13 Hostomice, sesuv svahu  (0,1 km)

I/62 Suchá Kamenice – OÚ Hřensko  (1,3 km)

I/13 Jílové, most ev. č. 13-081

I/62 Malšovice, most ev. č. 62-015

I/13 Česká Kamenice, ul. Pražská  (0,3 km)

I/13 Chomutov - OK Kaufland PS  (2,0 km)

I/13 České Zlatníky, stabilizace svahu v km 79,400  (2,2 km)

I/62 Podskalí  (1,2 km)

I/62 OÚ Hřensko – st. hranice  (1,6 km)
I/62 Děčín, ul. 2. polské armády  (0,8 km)

I/30 Vaňov, most ev. č. 30-010

Splašková kanalizace tlaková a ČOV pro 700EO Blšany  (0,4 km)

I/13 Česká Kamenice, ul. Dukelských hrdinů  (0,9 km)

I/13 Prunéřov, most ev. č. 13-023, rekonstrukce

D6 Lubenec - obchvat (4,9 km)

I/13 Bynov, ul. Teplická, oprava komunikace  (1,3 km)

I/8 Nové Dvory  (5,9 km)

I/8 Teplice  (3,5 km)

I/8 Bílka–Bořislav  (1,8 km)

I/8 Teplice most ev.č. 8-050..1a2

I/13 Teplice, ul. nákladní  (0,8 km)

 I/13 Liběšice- Bílina, LS  (2,6 km)

I/13 Soběchleby, most ev. č.13-068

I/15 Liběšice, průtah  (0,8 km)

I/15 Most, most ev. č. 15-025b

I/13 Místo – Zelená

I/13 Málkov – Černovice  (2,2 km)

I/13 Veselé – Česká Kamenice  (2,7 km)

I/13 Bynov  (1,4 km)

I/13 Chlumec - Libouchec (5,2 km)

I/13 Děčín, most ev. č. 13-085 pravobřežní estakáda – velkoplošná oprava  (1,4 km)

I/13 MÚK – Nová Ves  (0,2 km)

I/15 Lovosice, okružní křižovatka "U Kapličky"  (0,3 km)

Přehled oprav asfaltových povrchů a mostů
Ředitelství silnic a dálnic

stav k 05/2021

I/62 OÚ Hřensko – st. hranice  (1,6 km)
St.: 35,722–37,313   Předpoklad realizace: 10/2020–05/2021   VHS, s.r.o.

název akce

staničení předpokládaný termín realizace zhotovitel

délka

Legenda k popiskům

Správa Chomutov

rok 2021

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla
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