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1113 Sobéchleby, most ev. €.13-068

Prehled oprav asfaltovych povrchu a mostu

I/8 Teplice PS, oprava komunikace (2,2 km)

St.: 22,856-25,023 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022

Reditelstvi silnic a dalnic e

St.: 25,023-25,200 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 113 Chlumec - Libouchec (5,1 km)

St.: 107,450-109,550; 110,250-110,750; 111,450-114,017 Predpoklad realizace: 04/2022-06/2022 ] .-z AZAWEICERIC AU AT S
e St.: 33,647 Predpoklad realizace: 2022-2022

I/8 Dubi, oprava komunikace (1,0 km)

. ; race: OU2022 Dresden o -
St.: 26,345-27,311 Predpoklad realizace: 09/2022-11/2022 I 1113 Decin ul. Teplicka (1,9 km)
%, /8 Teplice LS, oprava komunikace (1,3 km) e St.: 128,350-130,205 Predpoklad realizace: 2022-2023
2%’ St.: 23,700-25,023 Predpoklad realizace: 09/2022-11/2022 :

W 1/13 Bynov, oprava komunikace (1,4 km)
St.: 125,718-127,073 Predpoklad realizace: 04/2022-06/2022

/8 MUK /8 s 1/13, oprava komunikace (0,5 km)
St.: 0,000-0,500 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022

113 Veselé — Ceska Kamenice (2,7 km)
St.: 144,140-146,844 Predpoklad realizace: 04/2022-06/2022

I

1113 MUK Nova Ves, sjezdové rameno v km 95,413, oprava komunikace
Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022

I/27 Lom, oprava komunikace (2,2 km) )
St.: 15,360-17,590 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 T

T
|St.: 17,590-19,135 Predpoklad realizace: 2022-2023 l cfj

1113 Jezero Matylda - Sous (LS), oprava komunikace (2,1 km) e

St.: 131,181-132,562 Predpoklad realizace: 09/2021-2023

I/13 Décin, most ev. €. 13-085 pravobrezni estakada — velkoplosna oprava (1,4 km)

I 4 ¥ ‘ % '/l .
‘ b cu? .
. meCKO St.: 69,380-71,500 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 (./\ ‘ Ltl ‘L —</ \(bx
e " '\.‘ 4 >
NG 1113 Jezero Matylda - Sous (PS), oprava komunikace (4,6 km) Ny - nad La bem ‘ - . . \b
«  \St:69,380-73,949 Predpoklad realizace: 09/2022-11/2022 \ - il : _ f ( @
C hem n ItZ SRR : ' - ~ 7 -_ I/8 Nové Dvory - Teplice, oprava komunikace (3,6 km) N ) ) @)
Ry : /13 Komorany, most ev. . 13-038a1 - St.: 19,300-22,856 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 ~ * \QJ
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113 Kyjice, vyména a dopInéni svodidel v km 58,300-59,300 (1,0 km) 3 etianyIe S S hilale et ik = R ‘

~

St.: 58,300-59,300 Predpoklad realizace: 2022-2022 Predpoklad realizace: 2022-2022
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. N 22-202 , Ul " A ' Ceska

. /8 Bofislav, oprava komunikace (1,2 km) ) Y » ,
T - '\\ = St.: 11,474-12,703 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 . LI pa
: ' ' pey, T = R A B T
h’ - ety (T 0N 1

/7 Chomutov - Hora Sv. Sebestiana, stabilizace svah, opravy obrub a pfidlazby (1,8 km) ’
St.: 92,000-93,830 Predpoklad realizace: 2022-2022
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Chomutov . y — Opravy v realizaci
113 Mélkov - Cernovice (2,3 km) 1115 Lib¢eves - Zelkovice, oprava komunikace (1,6 km) T » . L
N o St.: 46,730-49,000 Predpoklad realizace: 03/2022-06/2022 _ St.: 14,600-16,174 _Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 1 — Opravy v pripravé (zasmluvnéné)
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- T SR —Oravvrlrave
« /' v I/15 Horenec - LibCeves, oprava komunikace (4,0 km) ( \/ ' \~ P y vVprp
Karlovy Vary 2O S St.: 10,420-14,420 Predpoklad realizace: 08/2022-10/2022 \ — Vystavba nové komunikace
r N, /28 Rana - Odolice, oprava komunikace (2,4 km) J
N\ . W 3 r St.: 8,826-11,263 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 }
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= \ I/28 OK Louny - ul. Mélecka (usek lil.) (0,4 km) b ,l SR
Q) A St.: 1,050-1,409 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 < “N\ . 7
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N _ ’ W 1/28 OK Louny - ul. Mélecka (usek I.) (0,2 km) ) \{g
-~ _ /7 Brezno, oprava komunikace (1,3 km) St.: 0,856-1,050 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 ) ", 2 : °
D =g ; - el ¢ ootd
§ =7 St.: 50,900-52,190 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 ~ 128 OK Louny - ul, Mélecka (asek L) (0.1 km) , ’()Q’% Legenda k pOplSku m
= / N D7 Louny, zkapacitnéni obchvatu (6’1 km) St.: 0,170-0,244 Predpoklad realizace: 06/2022—0?/2022 bo , k d 'lk
= | 7 St.: 44,920-51,020 Pedpoklad realizace: 20202022 4 @ nazev axce €lka
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PR /62 OU Hrensko - st. hranice (1,6 km)
3 RN . ,
A ’ St.; 35,722-37,313 Predpoklad realizace: 10/2020-05/2021 VHS, s.r.o.
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/6 hranice kraje - Petrohrad, oprava komunikace (1,1 km) o staniceni pr edpoklédany termin realizace zhotovitel
St.: 62,725-63,836 Predpoklad realizace: 06/2022—-08/2022 57 %
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Geograficka data poskytl VGHMUF Dobruska, © MO CR, 2018
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