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1113 Sobéchleby, most ev. ¢.13-068

Prehled oprav asfaltovych povrchu a mostl g

St.: 22,856-25,023 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022

Reditelstvi silnic a dalnic e

St.: 25,023-25,200 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 113 Chlumec - Libouchec (5,1 km)

I/8 Dubi, oprava komunikace (1,0 km)

St.: 107,450-109,550; 110,250-110,750; 111,450-114,017 Predpoklad realizace: 03/2022-06/2022 ) .- zef  WAZRWCRSICORICAN DA S [ 9] /
— St.: 33,647 Predpoklad realizace: 2022-2022

- " zace: 09/2022- Dresden - =
St.: 26,345-27,311 Predpoklad realizace: 09/2022-11/2022 I 1113 Decin ul. Teplicka (1,9 km)
%, /8 Teplice LS, oprava komunikace (1,3 km) e St.: 128,350-130,205 Predpoklad realizace: 2022-2023
2%’ St.: 23,700-25,023 Predpoklad realizace: 09/2022-11/2022 :

W 1/13 Bynov, oprava komunikace (1,4 km)
St.: 125,718-127,073 Predpoklad realizace: 04/2022-05/2022

/8 MUK /8 s 1/13, oprava komunikace (0,5 km)
St.: 0,000-0,500 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022

I

/13 MUK Nova Ves, sjezdové rameno v km 95,413, oprava komunikace
Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022

/13 Veselé — Ceska Kamenice (2,7 km)
St.: 144,140-146,844 Predpoklad realizace: 04/2022-07/2022

St.: 131,181-132,562 Predpoklad realizace: 09/2021-07/2022

/13 Ceska Kamenice - uprava komunikace a chodnikd (0,1 km)
St.: 147,600-147,700 Predpoklad realizace: 2022-2022
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1113 Dé¢in, most ev. €. 13-085 pravobiezni estakada — velkoplosna oprava (1,4 km) »
Li

berec

I/27 Lom, oprava komunikace (2,2 km) )\ XS
St.: 15,360-17,590 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 \'_R/
\."\'_(‘
m;nm— 25
St.: 17,590-19,135 Predpoklad realizace: 2022-2023 <
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0 1113 Jezero Matylda - Sous (LS), oprava komunikace (2,1 km) /’/ -
, meC\( St.: 69,380-71,500 Pr",edpoklad realizace: 06/2022-08/2022 '

I/8 Nové Dvory - Teplice, oprava komunikace (3,6 km)
St.: 19,300-22,856 Predpoklad realizace: 06/2022—-08/2022
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I8 Bystrany, mosty ev. ¢. 8-045.1 a 2, 8-046..1 a 2 DMZ |

)4
/4 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 [N
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/13 Hostomice, sesuv svahu (0,1 km) 18 Bofrislav, oprava komunikace (1,2 km) ’

St.: 11,474-12,703 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022
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/7 Chomutov - Hora Sv. Sebestiana, stabilizace svah, opravy obrub a pfidlazby (1,8 km) ’
St.: 92,000-93,830 Predpoklad realizace: 2022-2023

St.: 90,700-90,830 Predpoklad realizace: 2023-2024

.

2
LV
A m,
Wl

L.
N
. ]
NG 1113 Jezero Matylda - Sous (PS), oprava komunikace (4,6 km) 7
) PR St.: 69,380-73,949 Predpoklad realizace: 09/2022-11/2022 \-\
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C h emn ItZ W~ \. I/13 Komorany, most ev. ¢. 13-038a1 \
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K p L 4 27)
, St.: 66,800-67,800 Predpoklad realizace: 09/2022-11/2022 LItVin oV 1
. f -’ ~.
1113 Kyjice, vyména a doplnéni svodidel v km 58,300-59,300 (1,0 km) S
St.: 58,300-59,300 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 '
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I/13 Chanov LS, oprava komunikace (0,9 km)
St.: 75,770-76,700 Predpoklad realizace: 06/2022-11/2022

I/15 OK ul. Terezinska v Lovosicich (0,3 km)
St.: 31,640-31,980 Predpoklad realizace: 2022-10/2022

St.: 9,098-10,050 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022
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St.: 2,800-3,080 Predpoklad realizace: 06/2022-06/2023
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115 Libéeves - Zelkovice, oprava komunikace (1,6 km)

St.: 14,600-16,174 Predpoklad realizace: 06/2022—-08/2022

115 Zelkovice (0,4 km)
St.: 15,740-16,174 Predpoklad realizace: 2022-2022

/13 Malkov - Cernovice (2,3 km)
N Lr, St.: 46,730-49,000 Predpoklad realizace: 03/2022-06/2022
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I/15 Horenec - LibCeves, oprava komunikace (4,0 km)

- St.: 10,420-14,420 Predpoklad realizace: 08/2022-10/2022
r N - I/28 Rana - Odolice, oprava komunikace (2,4 km)
\ ‘ \ r St.: 8,826-11,263 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022
K T
N \ I/28 OK Louny - ul. Mélecka (usek lil.) (0,4 km)
Q) P St.: 1,050-1,409 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022
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N _ e I/28 OK Louny - ul. Mélecka (usek Il.) (0,2 km)
I II7 Brezno, oprava komunikace (1,3 km) St.: 0,856-1,050 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022
=~ =~ '_ — = St.: 50,900—52,190 Pr"edpoklad realizace: 06/2022-08/2022 \ 1/28 OK Louny - ul. Mélecka (L’Isek |) (0 1 km)
\; ~; - ' D7 Louny, zkapacitnéni obchvatu (6’1 km) St.: 0,170-0,244 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022
=~ \ -7 - L‘-!L St.: 44,920-51,020 Predpoklad realizace: 2020-2022
&. 1 /"\'/ \
&~ -~ L—s D7 Chlum¢any zkapacitnéni (4,5 km)
Ny, e St.: 40,300-44,800 Predpoklad realizace: 02/2022-02/2025
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I/6 hranice kraje - Petrohrad, oprava komunikace (1,1 km) ’
St.: 62,725-63,836 Predpoklad realizace: 06/2022-08/2022 - ~'\ X"
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}<. Opravy v realizaci

Opravy v pripravé (zasmluvnéné)
Opravy v priprave

Vystavba nové komunikace
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=+ Legenda k popiskum

nazev akce délka

/62 OU Hrensko - st. hranice (1,6 km)

St.; 35,722-37,313 Predpoklad realizace: 10/2020-05/2021 VHS, s.r.o.
l | l | |

staniceni predpokladany termin realizace zhotovitel

Geograficka data poskytl VGHMUF Dobruska, © MO CR, 2018

s = dalnice == — - = hranice kraje
s Silnice |. tfidy, 4pruhové, smérove délené —- = - statni hranice
M silnice pro motorova vozidla
s silnice |. tfidy
———— silnice Il. tfidy
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