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Dostavba D7 v úseku Slaný - Bitozeves

D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ

DSP

- Vydané stavební povolení na hlavní 

trasu (poslední 5.10.2023)

VD-ZDS

- Probíhá zpracování

Archeologický průzkum 

- od 11/23-07/24



Dostavba D7 v úseku Slaný - Bitozeves

D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ
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TZ (174) DZ (160) VB (91)

Vypořádáno 70 63 0

Probíhá 89 90 0

Založené 6 2 6

Nezaloženo 9 5 85
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TZ (172) DZ (166) VB (89)

Vypořádáno 146 128 0

Probíhá 17 0 5

Založené 2 2 36

Nezaloženo 7 3 48
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Dostavba D7 v úseku Slaný - Bitozeves

D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice

DSP

▪ 10/2022 získána všechna stavební 

povolení

VD-ZDS

▪ Čistopis 09/2023

Archeologický průzkum

▪ 10/23 - 06/24



Dostavba D7 v úseku Slaný - Bitozeves

D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice
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TZ (65) DZ (77) VB (36)

Vypořádáno 62 70 36

Probíhá 0 4 0

Založené 1 0 0

Nezaloženo 2 3 0
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TZ (65) DZ (77) VB (36)

Vypořádáno 62 75 36

Probíhá 0 0

Založené 1 0 0

Nezaloženo 2 2 0



Dostavba D7 v úseku Slaný - Bitozeves

D7 Kutrovice – Panenský Týnec

DSP

▪ 12/2022 všechna stavební povolení

VD-ZDS

▪ Probíhá činnost

▪ Čistopis 12/2023

Archeologický průzkum

▪ 11/23 - 11/24



Dostavba D7 v úseku Slaný - Bitozeves

D7 Kutrovice – Panenský Týnec
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TZ (166) DZ (266) VB (54)

Vypořádáno 25 119 0

Probíhá 96 124 0

Založené 43 17 54

Nezaloženo 2 3 0
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TZ (169) DZ (267) VB (88)

Vypořádáno 122 220 11

Probíhá 27 46 43

Založené 16 0 16

Nezaloženo 4 0 18

D7 Kutrovice - Panenský Týnec



Chlumčany, zkapacitnění

▪ Částečné zprovoznění dálnice
▪ 12/2023

▪ Úplné uvedení do provozu       
▪ 8/2024

▪ Dokončení díla              
▪ 2/2025

▪ Zhotovitel
▪ Metrostav Infrastructure a.s. 



Louny, zkapacitnění obchvatu

▪ Uvedení dálnice do provozu 
▪ 20.9. 2023

▪ Celkové dokončení díla
▪ V koordinaci s D7 Chlumčany u MÚK 

Louny - Východ

▪ Zhotovitelé 
▪ EUROVIA CS, a. s.

▪ HERKUL a.s.



Dostavba D7 v úseku Slaný - Bitozeves

Postoloprty, zkapacitnění obchvatu

Aktualizace DÚR

▪ 14.9.2022 žádost o ÚR

▪ 01/24 předpoklad zahájení 
územního řízení

DSP

▪ 03/2023 Koncept DSP

▪ 01/2024 Čistopis DSP



Dostavba D7 v úseku Slaný - Bitozeves

Předpoklad termínů realizací

2024 – 2026Knovíz - Slaný

2024 – 2026Slaný - Kutrovice

2024 – 2026Kutrovice – Panenský Týnec

2025 – 2028Postoloprty



Webové stránky D7 www.dalnice-d7.cz

Dostavba D7 v úseku Slaný - Bitozeves



Děkuji za pozornost …
KOMOVIA s.r.o., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, www.komovia.cz
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