



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Moravskoslezský kraj



Přehled významných oprav v roce 2023

→ stav k 03/2023


- ● Oprava/rekonstrukce mostu
- ▬ Opravy v realizaci
- ▬ Opravy v přípravě

Legenda k popiskům

název akce	délka
I/57 Nový Jičín - Hodslavice (7,7 km)	
St.: 0,200–4,360 Předpoklad realizace: 03/2020–07/2020	
staničení	předpokládaný termín realizace

Legenda	
	dálnice
	silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené
	silnice pro motorová vozidla
	silnice II. třídy
	silnice III. třídy
	číslo dálnice
	číslo silnice
	ROADMEDIA

Geografická data poskytl VGHMÚ Dobruška, © MO ČR, 2018



0 10 20 km

I/47 Fulnek - Odry, oprava propustků ev.č. 47-261p - 47-276p (10,6 km)
St.: 74,640–85,275 Předp. realizace: 2023–2023

I/47 Odry průtah II. (1,8 km)
St.: 74,560–76,342 Předp. realizace: 2023–2023

D1 Oprava AB vozovky v km 296,3 - 341,5 P+L (45,2 km)
St.: 296,300–341,500 Předp. realizace: 09/2022–05/2023

I/57 Hladké Životice - Šenov u Nového Jičína (5,8 km)
St.: 83,325–89,154 Předp. realizace: 07/2022–04/2023

I/57 Nový Jičín, ul. Revoluční (0,9 km)
St.: 83,248–94,171 Předp. realizace: 2023–2023

I/58 Vlčovice - Lubina (1,0 km)
St.: 17,220–18,231 Předp. realizace: 2023–2023

I/56 Frýdek-Místek, mosty ev.č. 56-067.1 a 56-067.2
St.: 53,191 Předp. realizace: 2023–2023

I/56 Frýdek-Místek, most ev.č. 56-069
St.: 53,793 Předp. realizace: 2023–2023

D48 Chlebovice, protihluková opatření (0,6 km)
St.: 41,376–41,983 Předp. realizace: 2023–2023

D48 Rychaltice - Frýdek-Místek, oplocení (7,0 km)
St.: 37,300–44,300 Předp. realizace: 03/2023–08/2023

D1 Oprava mostu D1-402.2
St.: 331,300 Předp. realizace: 2023–2023

I/58 Nová Bělá - Ostrava (1,9 km)
St.: 42,279–44,196 Předp. realizace: 10/2022–05/2023

I/11 Ostrava, ul. Rudná (od Shopping parku po Prodl. Rudnou)
Předp. realizace: 2023–2023

I/11 Ostrava-Svinov, mosty ev.č. 11-138.1 a 11-138.2
St.: 282,271 Předp. realizace: 2023–2024

I/57 Kylesovice, most ev.č. 57-019
St.: 51,770 Předp. realizace: 2023–2023

I/57 Opava, most ev.č. 57-017
St.: 49,807 Předp. realizace: 2023–2023

I/46 Litultovice, mosty ev.č. 46-065 a 46-066
St.: 102,985 Předp. realizace: 2023–2023

I/46 Dvorce, most ev.č. 46-050
St.: 80,791 Předp. realizace: 2023–2023

I/46 Dvorce - průtah, II.etapa (0,2 km)
St.: 82,920–83,100 Předp. realizace: 2023–2023

I/46 okres Bruntál a Opava, oprava propustků v km 84,05 - 87,84 (3,8 km)
St.: 84,050–87,840 Předp. realizace: 2023–2023

I/45 Valšov, most ev.č. 45-011
St.: 16,633 Předp. realizace: 06/2022–05/2023

I/11 hranice kraje - U Čokoládky (3,1 km)
St.: 185,725–188,789 Předp. realizace: 03/2023–04/2023

I/45 Oborná, most ev.č. 45-019
St.: 28,917 Předp. realizace: 2023–2023

I/45 Nové Heřminovy, most ev.č. 45-022
St.: 30,880 Předp. realizace: 04/2022–05/2023

I/45 Zátor, zpevnění krajnice v km 35,18 - 35,25 (0,1 km)
St.: 35,180–35,250 Předp. realizace: 2023–2023

I/45 Zátor - Brantice (3,3 km)
St.: 36,840–40,135 Předp. realizace: 2023–2023

I/45 Brantice ev.č. 45-026
St.: 40,153 Předp. realizace: 09/2022–05/2023

I/57 Skrochovice - Holasovice (3,4 km)
St.: 39,341–42,694 Předp. realizace: 2023–2023

I/46 Opava, most ev.č. 46-072
St.: 114,920 Předp. realizace: 2023–2023

I/11 Mokré Lazce, oprava PHS (0,1 km)
St.: 263,407–263,541 Předp. realizace: 03/2023–04/2023

I/56 Ludgeřovice, demolice podjezdu ev.č. 56-009
St.: 23,460 Předp. realizace: 2023–2023

I/56 Ostrava, MÚK Mariánskohorská a MÚK D1 - pomalé jízdní pruhy
St.: 30,728 a 31,957 Předp. realizace: 2023–2023

I/67 Bohumín - Skřečoch (0,5 km)
St.: 27,120–27,620 Předp. realizace: 2023–2023

I/56 Ostrava-Vitkovice, mosty ev.č. 56-032.1 a 56-32.2 (nad ul. Ruskou)
St.: 35,554 Předp. realizace: 2023–2023

I/67 Karviná (0,9 km)
St.: 13,053–13,953 Předp. realizace: 2023–2023

I/56 a I/11 Ostrava, oplocení I. etapa (1,0 km)
St.: 39,000–40,000 Předp. realizace: 03/2023–10/2023

I/11 Ostrava-Bartovice, most ev.č. 11-146D.3
St.: 293,988 Předp. realizace: 2023–2023

I/56 Ostrava-Hrabová, most ev.č. 56-048.3 (podchod ul. Štítlecká)
St.: 39,553 Předp. realizace: 10/2022–06/2023

I/48 Mosty u Českého Těšína - Chotěbuz (1,8 km)
St.: 71,550–73,350 Předp. realizace: 2023–2023

I/11 Český Těšín, most ev.č. 11-160A
St.: 318,889 Předp. realizace: 2023–2023

D48, rekonstrukce telematických systémů v km 54,25 - 68,82 (14,6 km)
St.: 54,250–68,820 Předp. realizace: 2023–2023

I/11J okres Frýdek-Místek, oprava propustků v km 322,41-332,39 (10,0 km)
St.: 322,410–332,390 Předp. realizace: 2023–2023

I/11J Nebory - Bystřice (1,2 km)
St.: 6,020–7,195 Předp. realizace: 2023–2023

I/11 Hrádek - oprava PHS po dopravní nehodě
Předp. realizace: 03/2023–04/2023

I/11 Jablunkov, revitalizace PHS (4,3 km)
St.: 339,280–343,600 Předp. realizace: 2023–2023

I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření – 2.etapa (6,2 km)
St.: 341,393–347,563 Předp. realizace: 2023–2023

I/56 Staré Hamry-Bílá, oprava havarijních propustků v km 81,54 - 88,31 (6,8 km)
St.: 81,540–88,310 Předp. realizace: 2023–2023