




Přehled významných oprav v roce 2025





→ stav k 12/2024

- Oprava/rekonstrukce mostu
- Opravy v realizaci
- Opravy v přípravě
- Investiční akce

→ Legenda k popiskům

I/21 Chodová Planá, průtah (1,7 km)
St.: 17,794–19,484 Předp. realizace: 2025–2025

I/21 Brod nad Tichou, most 21-007 - výměna MZ a ložisek
St.: 11,784 Předp. realizace: 2025–2025

I/27 Plzeň, Lidická - Pláská (4,9 km)
St.: 127,020–131,922 Předp. realizace: 06/2024–2025

D5 Oprava CB vozovky v km 129,9 - 122,59 vlevo (7,3 km)
St.: 122,590–129,900 Předp. realizace: 2025–2025

I/26 Plzeň, Domažlická - Tylova (0,7 km)
St.: 11,561–12,261 Předp. realizace: 2025–2025

D5 Oprava CB vozovky v km 139,67 - 129,9 vlevo (9,8 km)
St.: 129,900–139,670 Předp. realizace: 2025–2025

I/19 Nezvěstice
Předp. realizace: 08/2022–10/2025

I/26 Horšovský Týn, II. Etapa
Předp. realizace: 2025–2025

I/27 Přeštice, x Dukelská
Předp. realizace: 2025–2025

I/22 Kout na Šumavě - x III/0222a a x III/18411 (0,1 km)
St.: 10,400–10,500 Předp. realizace: 2025–2025

I/22 Loučim - průtah (0,8 km)
St.: 21,500–22,300 Předp. realizace: 10/2024–2025

I/22 Nalžovské Hory, průtah
Předp. realizace: 2025–2025