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I/23 Pisárecký tunel - oprava CCTV systému        I/23 Pisárecký tunel - oprava CCTV systému        

I/42, I/50 Most 42 – 011..1, 2 - Otakara ŠevčíkaI/42, I/50 Most 42 – 011..1, 2 - Otakara ŠevčíkaI/23 Brno- ul. Bítešská – oprava krytu vozovky  (2,2 km)I/23 Brno- ul. Bítešská – oprava krytu vozovky  (2,2 km)

I/55 Lužice - sanace komunikace  (0,1 km)                    I/55 Lužice - sanace komunikace  (0,1 km)                    I/38 Vrbovec - hranice ČR - výměna krytu vozovky  (6,1 km)I/38 Vrbovec - hranice ČR - výměna krytu vozovky  (6,1 km)

D2 Oprava odpočívky Lanžhot - vpravoD2 Oprava odpočívky Lanžhot - vpravo

D2 Rekonstrukce mostu D2-034                      D2 Rekonstrukce mostu D2-034                      

I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)

I/54 Kyjov - Vlkoš  (2,4 km)                                           I/54 Kyjov - Vlkoš  (2,4 km)                                           

I/55 Sudoměřice – Petrov, km 102,5 - 100,4  (2,2 km)   I/55 Sudoměřice – Petrov, km 102,5 - 100,4  (2,2 km)   

I/55 Břeclav - ul. Hraniční - oprava krytu  (1,1 km)         I/55 Břeclav - ul. Hraniční - oprava krytu  (1,1 km)         

D1 Soubor staveb km 204,5 - 261,5 P + L  (57,0 km)                       D1 Soubor staveb km 204,5 - 261,5 P + L  (57,0 km)                       

I/38 Pavlice - Grešlovo Mýto - průtah  (2,7 km)              I/38 Pavlice - Grešlovo Mýto - průtah  (2,7 km)              

D1 Oprava mostů D1-264, D1-263                      D1 Oprava mostů D1-264, D1-263                      

I/43 Brno, úprava připojovacího pruhu ul. Kosmova – KřižíkovaI/43 Brno, úprava připojovacího pruhu ul. Kosmova – KřižíkovaI/23 Pisárecký tunel Obnova dopravního systému PDZI/23 Pisárecký tunel Obnova dopravního systému PDZ

D2 Rekonstrukce mostu D2-012, D2-030, D2-033D2 Rekonstrukce mostu D2-012, D2-030, D2-033

I/53 oprava povrchu v km 2,740 - 3,890  (1,3 km)   I/53 oprava povrchu v km 2,740 - 3,890  (1,3 km)   

I/50 Bučovice - Nesovice – oprava povrchů  (4,6 km)I/50 Bučovice - Nesovice – oprava povrchů  (4,6 km)

I/55 Břeclav - Mor. Nová Ves - oprava krytu  (8,1 km)   I/55 Břeclav - Mor. Nová Ves - oprava krytu  (8,1 km)   

D2 Oprava AB vozovky km 53,3 - 59,8 P a MÚK 48 Břeclav  (6,5 km)D2 Oprava AB vozovky km 53,3 - 59,8 P a MÚK 48 Břeclav  (6,5 km)

I/19 Rozseč - Sychotín - oprava vozovky  (3,8 km)       I/19 Rozseč - Sychotín - oprava vozovky  (3,8 km)       

I/19 Sebranice průtah km 221,913 - 223, 979  (2,1 km)I/19 Sebranice průtah km 221,913 - 223, 979  (2,1 km)

I/54 Veselí nad Moravou. – Svatoplukova – výměna povrchu  (0,2 km)I/54 Veselí nad Moravou. – Svatoplukova – výměna povrchu  (0,2 km)

I/19, I/43 oprava propustku ev.č.19-222718 a oprava zábradlí Letovice  (0,0 km)I/19, I/43 oprava propustku ev.č.19-222718 a oprava zábradlí Letovice  (0,0 km)

I/54 Archlebov - průtah - oprava krytu vozovky  (1,1 km)I/54 Archlebov - průtah - oprava krytu vozovky  (1,1 km)

I/38 Oprava vybraných propustků  (3,9 km)          I/38 Oprava vybraných propustků  (3,9 km)          

I/50 Křižanovice - Bučovice – oprava povrchů  (3,6 km)I/50 Křižanovice - Bučovice – oprava povrchů  (3,6 km)

D1 Rekonstrukce mostu D1-231.1                     D1 Rekonstrukce mostu D1-231.1                     

I/42 Brno - ul.Porgesova - oprava krytu vozovky  (0,9 km)I/42 Brno - ul.Porgesova - oprava krytu vozovky  (0,9 km)

I/43 Brno - ul.Hradecká - oprava povrchu  (3,8 km)I/43 Brno - ul.Hradecká - oprava povrchu  (3,8 km)

I/55 Most ev.č. 55-072a - oprava dilatačních závěrůI/55 Most ev.č. 55-072a - oprava dilatačních závěrů

D1 Oprava AB vozovek v km 229-254 vč. MÚK 230,236,244  (25,0 km)

I/23 ulice Bítešská, oprava veřejného osvětlení  (0,4 km)I/23 ulice Bítešská, oprava veřejného osvětlení  (0,4 km)

D46 MÚK Drysice                            D46 MÚK Drysice                            

Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 10,750   Předpoklad realizace: 2022–2024
St.: 142,000–144,220   Předpoklad realizace: 05/2022–08/2022

St.: 117,870–117,950   Předpoklad realizace: 2022–2022St.: 248,517–254,619   Předpoklad realizace: 09/2022–11/2022

Předpoklad realizace: 05/2022–09/2022

St.: 30,800   Předpoklad realizace: 04/2022–06/2022

Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 30,022–32,391   Předpoklad realizace: 07/2022–08/2022

St.: 100,902–103,111   Předpoklad realizace: 07/2022–08/2022

St.: 136,903–138,000   Předpoklad realizace: 06/2022–08/2022

St.: 204,500–261,500   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 222,943–225,645   Předpoklad realizace: 07/2022–11/2022

St.: 220,000   Předpoklad realizace: 08/2022–11/2022

Předpoklad realizace: 07/2022–08/2022Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 7,600   Předpoklad realizace: 07/2022–10/2022

St.: 2,601–3,932   Předpoklad realizace: 04/2022–05/2022

St.: 22,854–27,456   Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 124,200–132,300   Předpoklad realizace: 09/2022–11/2022

St.: 53,300–59,800   Předpoklad realizace: 09/2022–11/2023

St.: 212,915–216,742   Předpoklad realizace: 04/2022–07/2022

St.: 221,913–223,979   Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 50,880–51,119   Předpoklad realizace: 04/2022–05/2022

St.: 40,127–40,145   Předpoklad realizace: 03/2022–04/2022

St.: 16,941–18,013   Předpoklad realizace: 05/2022–06/2022

St.: 234,109–238,041   Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 16,163–19,812   Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 194,000   Předpoklad realizace: 09/2022–11/2022

St.: 5,485–6,385   Předpoklad realizace: 2022–2022

St.: 1,230–5,000   Předpoklad realizace: 07/2022–09/2022

St.: 134,820   Předpoklad realizace: 03/2022–03/2022

St.: 229,000–254,000   Předpoklad realizace: 08/2022–10/2022

St.: 0,000–0,409   Předpoklad realizace: 03/2022–04/2022

Předpoklad realizace: 05/2021–08/2022

Přehled významných oprav 
v roce 2022

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018
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I/52 Pasohlávky - oprava povrchu  (3,8 km)
St.: 72,800–77,350   Předpoklad realizace: 06/2020–11/2020

název akce

staničení předpokládaný termín realizace

délka

Legenda k popiskům

 

Jihomoravský kraj
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